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1 JOHDANTO 
Tässä insinöörityössä tarkastellaan yritystoiminnan laadun- ja projektinhallin-
taan liittyviä seikkoja keskittyen linjasaneerausyrityksen työmaatoimintaan. 
 
1.1 Insinöörityön lähtökohta ja tavoite 
Tämän insinöörityön tavoitteena on tutkia Helsingissä toimivan Katajanokan 
Vesi ja Lämpö Oy:n linjasaneerausprojektitoimintaa laadun- ja projektinhal-
lintaan liittyvien seikkojen kautta ja kehittää yritykselle sen eri linjasanee-
rausprojektien toteutusvaiheelle mahdollisimman kattava, selkeä ja helppo-
käyttöinen toimintaohje. Yritys on asuinkerrostalojen talotekniikkasanee-
rausurakointiin keskittynyt, noin 50 työntekijän yritys, joka on osa suurempaa 
Consti Yhtiöt -konsernia. Yritys toimii pääurakoitsijana pääasiassa Helsingin 
kantakaupungissa urakoitavissa hankkeissa, ja sen palveluihin kuuluu LVI-, 
rakennus- ja sähkötekniset työt. Olen toiminut yrityksessä tuotantojohtajan 
tehtävässä vuoden 2008 alusta ja toimenkuvaani kuuluu muun muassa eri 
hankkeiden projektipäällikkönä toimiminen. Toimin yrityksen kohteissa myös 
työturvallisuuspäällikkönä. 
 
Yritys on aloittanut toimintansa vuonna 1993. Sen liiketoiminta myytiin vuon-
na 2006 yksityiselle henkilölle, ja jälleen vuonna 2009 Consti Yhtiöt Oy osti 
yrityksen koko osakekannan. Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n liikevaihto oli 
vuonna 2010 noin 7,8 miljoonaa euroa. 
 
Consti Yhtiöt Oy on Suomen suurin täysin korjausurakointiin erikoistunut yri-
tys, joka toimii tällä hetkellä kymmenessä eri Suomen kaupungissa. Vuoden 
2010 liikevaihto oli noin 150 miljoonaa euroa. Tämän insinöörityön tavoittee-
na ei ole kehittää koko konsernin liiketoimintaa, vaan keskittyä ennen kaik-
kea Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n liiketoimintaan. Tutkimustyön tuloksia 
käytetään kuitenkin mahdollisesti tulevaisuudessa hyväksi koettujen käytän-
töjen osalta muiden konserniyritysten työmaatoiminnassa. Consti Yhtiöihin 
kuuluu kolmetoista erillistä yritystä, joista linjasaneerauksiin erikoistuneita 
yrityksiä on kolme kappaletta. Myös näiden, konsernin muiden yritysten toi-
mintaa tutkitaan pintapuolisesti ja hyväksi koettuja käytäntöjä tullaan mah-
dollisesti liittämään työmaatoimintaan. 
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Nykyiselläkin toimintatavalla Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n liiketoiminta 
on varsin toimivaa ja kannattavaa, mutta toiminnan kasvaessa on haluttu 
kehittää projektinhallintaa aikataulujen pitävyyden ja laadukkaan lopputuot-
teen saavuttamisen varmistamiseksi. Tällä halutaan vaikuttaa siihen, että 
kustannukset eivät kasva muun muassa viivästyssanktioiden maksamisen, 
työvoiman lisäämisen ja korjauskustannusten kohoamisen vuoksi. 
 
Yrityksellä on yleensä samanaikaisesti meneillään 5-6 hanketta, joista jokai-
sella projektilla työmaatoiminta on osin erilaista riippuen projektipäällikön 
taidoista ja kokemuksesta. Yritystoiminnan ja erityisesti työmaatoiminnan 
saaminen yhteneväiseksi ja hallituksi jokaisessa erillisessä projektissa on 
koettu välttämättömäksi ja kiireelliseksi kehityskohteeksi. Yritystoimintaa ja 
siinä tehtyjä virheitä tutkimalla on tarkoituksena kehittää yrityksen hankkei-
den hallintaan kirjallinen toimintaohje. 
 
Yritystoiminnalle on tavoitteena hankkia jonkin ulkoisen tahon myöntämä 
sertifikaattitodistus tulevaisuudessa. Tämän insinöörityön tarkoitus onkin ke-
hittää yrityksen toimintaa ja laadunhallintajärjestelmää sen suuntaiseksi, että 
edellytykset sertifioinnille ovat olemassa. Tavoitteena on tuottaa yritykselle 
toimintamalli, jonka käyttöönoton avulla laatuongelmia ei ilmaannu ja yritys 
voi keskittyä täysipainoisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen ’’tulipalojen 
sammuttamisen’’ sijasta. Tässä insinöörityössä tutkitaan ISO 9000 -
standardisarjaa tulevan laadunhallintajärjestelmän perustana, ja erityisesti 
sen uusinta, vuodelta 2009 olevaa ISO 9004 -versiota. 
 
1.2 Insinöörityön rakenne 
Työssä tutkitaan ensin laadun- ja projektinhallintaan liittyvää kirjallisuutta, 
jonka avulla pyritään määrittelemään laatua ensin käsitteenä. Tämän jälkeen 
pyritään erilaisiin laadun- ja projektinhallintajärjestelmiin tutustumalla löytä-
mään työlle lähtökohdat. Kirjallisuuden avulla pyritään löytämään yrityksen 
laatupolitiikalle peruslähtökohdat.  
 
Työssä tutkitaan myös toimeksiantajayrityksen aikaisempia projekteja ja nii-
den kautta saatua palautetta osakkaiden palauttamien huomautuskaavak-
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keiden sekä tilaajan edustajina toimivien valvojien palauttamien puutelistojen 
muodossa. 
 
Lisäksi tietoa haetaan kolmen eri todellisen linjasaneeraushankkeen urakka-
asiakirjoista, kuten työselityksistä ja urakkaohjelmista. Näistä asiakirjoista 
pyritään löytämään lopputuotteeksi kehitettävään tehtävälistaan vaatimuk-
set, jotka tilaajalla on hankkeeseen lähdettäessä, ja jotka linjasaneerausyri-
tyksen näin tulee ottaa huomioon hankkeiden toteutusta suunniteltaessa ja 
niitä toteutettaessa. 
 
Työssä tutkitaan myös erilaista materiaalia työturvallisuuteen, työsuojeluun 
ja erilaisiin viranomaismääräyksiin ja ohjeisiin liittyen, ja kerätään niistä tar-
vittavat seikat tehtävälistaan. 
 
Insinöörityön lopputuotteena valmistuvan projektipäällikön toimintaohjeena 
toimivan tehtävälistan tiivistelmä on tämän työn lopussa [Liite 1]. 
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2  LAATU KÄSITTEENÄ 
 
Laatu nähdään nykymaailmassa hyvinkin erilaisista näkökulmista, ja sen 
määrittelemiseen on monia erilaisia keinoja. Käsitteenä laatu ja laadukkuus 
määritelläänkin sitä tutkineiden henkilöiden tahoilla hieman eri tavoin, riippu-
en tutkimuksen näkökulmasta ja painotuksesta. Toisaalta laadukkuus voi-
daan ymmärtää myös arkipäiväisessä elämässä monin eri tavoin. Arkikieles-
sä laatu mielletäänkin usein kuitenkin vain tuotteen laatuna, eli onko tuote 
hyvä vai huono.  
 
Nykyisin laadukkuudella tarkoitetaan ennen kaikkea yrityksen kokonaisval-
taista laadunhallintaa, jossa laatu sisältyy niin johtamiseen, strategiseen 
suunnitteluun kuin organisaation kehittämiseenkin. Sisäisten toimintojen rin-
nalle ja niitä tärkeämmäksi on tullut asiakaskeskeisyys. Laatu käsitteenä kat-
taa koko yritystoiminnan ja asiakkaiden tarpeet ovat laatutoiminnan ensisi-
jainen perusta. [1, s.17]. 
 
Laadukas yritystoiminta koostuu monesta erilaisesta tekijästä. Usein lopulli-
nen käyttäjä näkee tuotteen laadun täysin erilaisesta näkökulmasta kuin 
tuotteen valmistanut yritys. Mahdollisimman laadukas tuote ei tosin välttä-
mättä ole aina tavoiteltavin päämäärä, jos se saavutetaan korkeammilla 
valmistuskustannuksilla ja niiden aiheuttamalla kilpailukyvyn menetyksellä 
tuotteen kallistumisen vuoksi. Lecklin [1, s. 20] toteaakin, että tuote saattaa 
olla yrityksen näkökulmasta erinomaisen täydellinen, mutta asiakkaan mie-
lestä se voi olla ylilaatua, josta hän ei ole valmis maksamaan. Ylilaaduksi 
voidaan nähdä esimerkiksi television kaukosäätimet, joihin on lisätty monia 
ominaisuuksia, joita ei käytännössä kukaan kuitenkaan käytä, ja jotka lisäksi 
tekevät kaukosäätimen käytön vain hankalammaksi. 
 
On toki olemassa yrityksiä, joiden yrityskuva ja toiminta perustuu nimen-
omaan korkeaan laatuun ja sen kautta korkeampiin valmistuskustannuksiin 
ja korkeampaan hinnoitteluun. Tällainen yritystoiminta on mahdollista kuiten-
kin vain tietyillä aloilla toimiville yrityksille, joiden tuotteilla on yleensä muuta-
kin kuin pelkkää käyttöarvoa. Hyvänä esimerkkinä näen laadukkaita autoja 
valmistava Jaguarin, jonka omistamiseen liittyy käyttöarvon lisäksi huomat-
tavaa statusarvoa. Tämän vuoksi asiakas on valmis maksamaan tuottees-
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taan korkeampaa hintaa kuin kilpailijayrityksen valmistamasta tuotteesta. 
Toki tuotteen tulee täyttää myös tietyt laadukkaan tuotteen kriteerit saavut-
taakseen asemansa arvostettuna yrityksenä. Täysin vastakkaisena esimerk-
kinä toimivat esimerkiksi elintarvikkeita valmistavat yritykset, jotka eivät nor-
maalisti voi hinnoitella itseään kilpailijoita kalliimmiksi tiukan kilpailutilanteen 
vuoksi, sillä ostopäätös tehdään usein nimenomaan hinnan perusteella. 
Tässä tapauksessa asiakas ei ole yleensä valmis maksamaan tuotteen yli-
laadusta. Elintarvikkeita valmistavissa yrityksissäkin on tietysti tunnetumpia 
ja laadukkaampia tuotemerkkejä, joiden hinnoittelu voi olla korkeampaa kuin 
peruselintarvikkeiden kohdalla, mutta arkielämässä näiden kulutus on hyvin 
pientä. Lecklin [2002, s.20] muistuttaa, että asiakkaan odotukset ylittävä laa-
tu ei ole ylilaatua, jos laatu ensisijaisesti on se tekijä, jonka avulla yritys saa-
vuttaa kilpailuedun. 
 
Yleisesti laadulla ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen 
kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Asiakastyyty-
väisyys ei siis ole itsetarkoitus, johon pitää pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. 
Esimerkiksi pankin asiakkaat ovat varmasti tyytyväisiä, jos he saavat lainan 
nollakorolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pankin toiminta olisi laadukas-
ta, vaan pikemminkin päinvastoin, koska pankin oma kannattavuus kärsii 
saamatta jäävien tuottojen seurauksena. [1, s.18.] 
 
 
 
2.1 Laatuominaisuudet   
Laatua voidaan analysoida myös erilaisten laatuominaisuuksien avulla. Paul 
Lillrank [1, s.20-21] esittää seuraavat kuusi laatua kuvailevaa ominaisuutta. 
 
Valmistuslaatu keskittyy valmistusprosessiin ja varmistaa tuotteiden valmis-
tuksen määritysten mukaan. Perinteinen laadunvalvonta tukeutuu tähän nä-
kökulmaan. Valmistusprosessia kehittämällä virheet pyritään ennakoimaan 
ja välttämään. 
 
Tuotelaatu korostaa suunnittelun osuutta tuotteen laadun määrityksessä. 
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Arvolaadussa korkein laatu on sillä tuotteella, joka antaa parhaimman kus-
tannus-hyötysuhteen eli parhaan arvon sijoitetulle pääomalle. 
 
Kilpailulaatu-ominaisuus tarkoittaa, että laatu on riittävä, kun se on yhtä hyvä 
kuin kilpailijoilla. Tätä parempi laatu on ylilaatua ja resurssien tuhlausta. 
 
Asiakaslaadun kannalta katsottuna sellainen laatu on hyvää, joka tyydyttää 
asiakkaiden tarpeet. 
 
Ympäristölaatu. Laatua voidaan mitata myös ympäristön ja yhteiskunnan 
kannalta. Tuotteen suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös sen elinkaari, 
resurssien käyttö suunnittelusta hävittämiseen asti. 
 
Käytännön toiminnassa kaikki nämä näkökulmat tulee ottaa normaalisti 
huomioon laatua tavoiteltaessa. Usein yrityksen eri osastot painottavat omia 
tärkeiksi katsomiaan laatuominaisuuksia esimerkiksi tuotanto-osaston pai-
nottaessa valmistuslaadun merkitystä, ja markkinointiosaston kiinnittäessä 
huomiota puolestaan asiakaslaatuun vaikuttaviin seikkoihin. Asiakaslaatu on 
näistä laatuominaisuuksista yleensä huomattavasti tärkein, sillä se pakottaa 
sovittamaan kaikkia laatuominaisuuksia yhteen. [1, s.20-21.] 
 
2.2 Benchmarking 
Benchmarking-käsitteeseen sisältyy toiminnan vertaaminen ja kehittäminen 
kohti parasta käytäntöä. Esimerkiksi toisen, hyväksi koetun yrityksen toimin-
tatapoja siirretään oman yrityksen toimintaan. Myös yrityksen sisällä voidaan 
tehdä sisäistä benchmarkingia erilaisilla mittauksilla ja tehokkuusvertailuilla 
esimerkiksi eri yksiköiden välillä. 
  
Lecklinin [1, s. 182] mukaan benchmarking on huippuosaamisesta oppimista 
ja bencmarkingiin onkin yhdistetty oppivaan organisaatioon liittyvä käsite 
benchlearning. Väitetään myös, että benchmarking olisi eräänlaista laillista 
ja hyväksyttyä teollisuusvakoilua. Väite voi joissain tapauksissa pitää paik-
kansa, mutta benchmarkingia voi olla myös kahden yrityksen kahdenkeski-
nen benchmarking, jossa kumpikin osapuoli hyötyy yhteystyöstä. Benchmar-
kingin tekemiseen on kaksi erilaista tapaa, joista ensimmäinen on tuloksien 
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ja suoritustasojen mittaaminen ja toisena toimintatapojen eli prosessien si-
sällön ja työtapojen vertaileminen. 
Benchmarking voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli sisäiseen, ulkoiseen ja 
toiminnalliseen benchmarkingiin. Sisäisessä benchmarkingissa yrityksen si-
sällä tehdään esimerkiksi erilaisia mittauksia ja tehokkuusvertailuja eri tu-
losyksiköiden ja myyntiorganisaatioiden välillä. Tavoitteena on löytää par-
haat käytännöt ja ottaa ne yrityksen yleisiksi käytännöiksi.  
 
Joillakin yrityksillä ei ole kilpailijoita, kuten monilla valtion ja kuntien laitoksil-
la. Tällöin sisäinen benchmarking onkin erinomainen tapa tehostaa toimin-
taa. Sisäisen benchmarkingin käynnistämiskynnys on matala ja menettelyä 
voidaankin suositella aina kuin se on suinkin mahdollista. Ulkoisessa 
benchmarkingissa tarkoituksena on vertailla oman yrityksen toimintaa kilpai-
lijoihin ja muihin saman toimialan yrityksiin. Oman yrityksen käytäntöä verra-
taan tällöin parhaisiin ratkaisuihin. Pyrkimyksenä on löytää ne yrityksen toi-
minnan heikkoudet, joissa toiminta on kilpailijaa heikommalla tasolla ja koh-
distaa kehittämistyö näin oikeille osa-alueille.  
 
Kahdenkeskinen benchmarking-suhde kilpailijan kanssa koetaan usein siten, 
että vaarana on liikesalaisuuksien paljastuminen ja kilpailuedun häviäminen. 
On kuitenkin mahdollista sopia rajoitetusta benchmarking-toiminnasta. Myös 
toimialajärjestöt voivat toimia yhdyseliminä ja kerätä tietoa, jonka perusteella 
tehdään tehokkuusvertailuja ja raportoidaan niitä kaikkien tietoon.  Toimin-
nallisessa benchmarkingissa parasta prosessikäytäntöä etsitään myös oman 
toimialan ulkopuolelta. Erinomainen tapa on ottaa oppia yrityksestä, jolla jo-
kin tietty osa-alue on ydinosaamista ja omassa yrityksessä juuri tuon osa-
alueen merkitys on vähäinen, mutta silti ongelmallinen. 
 
Benchmarkingin tavoitteena on Lecklinin mukaan parempien toimintatapojen 
identifioiminen, oikean tavoitetason määrittäminen, uusien menetelmien ja 
ideoiden löytäminen, ennakkoluulojen poistaminen sekä parhaiden käytäntö-
jen oppiminen. Benchmarking nähdään ennen kaikkea prosessina, joka si-
sältää seuraavat vaiheet: vertailtavien prosessien tai prosessivaiheiden iden-
tifiointi, benchmarking-kandidaattien etsintä ja valinta, tulos- ja mittaustieto-
jen kerääminen, tietojen analysointi sekä tulosten hyödyntäminen prosessi-
analyysissä. Jotta benchmarkingista saadaan ne hyödyt, joita tavoitellaan, 
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on sen valmisteleminen tehtävä huolellisesti. Toistuvana prosessina yritys-
ten muiden prosessien joukossa siihen pätevät prosessin kehittämisen ylei-
set lainalaisuudet. [1, s.182.] 
 
 
2.3 Laadun jatkuva parantaminen 
Laatutoiminnan jatkuvan parantamisen menetelmänä Lecklin [1, s.52-53] 
esittää esimerkiksi japanilaisessa yritysmaailmassa paljon käytetyn Hoshin-
suunnitelman, jonka pohjalla on PDCA-laatuympyrä [Kuva 1]. Suunnittelu-
mallin mukaan ensin suunnitellaan, sen jälkeen toimitaan suunnitelmien mu-
kaisesti, sitten arvioidaan ja auditoidaan toiminnan tulokset ja laatu sekä 
tehdään tarvittavat korjaukset. Tämän jälkeen ympyrä sulkeutuu ja uusi kier-
ros aloitetaan jälleen suunnittelulla. [1, s. 52-53.] 
 
 
 
Kuva 1. Demingin laatuympyrä [1, s. 52] 
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3  YRITYKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 
Yritykset kehittävät kokonaisvaltaisen laadunhallinnan työkaluksi laadunhal-
lintajärjestelmiä, jotka tunnettiin vielä 1980-90-luvulla laatujärjestelmän ni-
mellä. Laatujärjestelmä-käsitteestä kuitenkin luovuttiin, koska yritykset pe-
rustivat muusta yritystoiminnasta erillisiä laatujärjestelmiä erityisten laatu-
asiantuntijoiden toimesta. Nykyisin yritysten laatujärjestelmät tunnetaankin 
usein laadunhallinta- tai toiminnanohjausjärjestelmän nimellä. 
Laatujärjestelmä voidaan määritellä rakenteeksi, jonka avulla johdon tahtoti-
la viedään systemaattisesti läpi koko organisaation [2, s.31]. 
 
3.1  ISO 9000 -laatustandardisarja 
Monissa yrityksissä laadunhallintajärjestelmä pohjautuu ISO 9000 -
laatustandardisarjaan. ISO 9000 on standardikokoelmasarja, jonka tavoit-
teena on organisaation laadukkaan johtamisen mahdollistaminen järjestel-
mällisesti tehden mahdolliseksi jatkuvan kehityksen normaalin työskentelyn 
yhteydessä. Tähän sisältyy tuotetta koskevien lakien ja asetusten noudatta-
minen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen. ISO 9000 -standardiperhettä 
voidaan käyttää ja soveltaa kaiken kokoisissa ja tyyppisissä organisaatiois-
sa. Standardisarjaa ylläpitää ISO:n (International Organization for Standardi-
zation) standardisointikomitea ISO TC 176. Euroopassa laatuajattelu ja siten 
myös laatujärjestelmien rakenne perustuvat valtaosin ISO 9000 -
standardeihin, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan ja tuotteen laatu 
siten, että asiakas saa sitä mitä on tilannut ja mistä on sovittu. ISO 9000 ei 
kuitenkaan kata kaikkia yritystoiminnan osa-alueita. [3.] 
 
Organisaatio tai yritys voidaan sertifioida ISO 9001:n vaatimusten mukaises-
ti. Sertifiointi tapahtuu kolmannen osapuolen tekemänä ja se on ISO:n stan-
dardisointitoiminnasta erillistä, kaupallista toimintaa. Sertifiointipalvelua tar-
joaa Suomessa erilaiset sertifiointi- ja tarkastusyritykset. Sertifiointia voidaan 
suorittaa myös organisaation sisäisesti sen itsensä toimesta tai jonkun si-
dosryhmän, kuten asiakkaan toimesta. 
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Sertifiointimenettelyyn kuuluvat pakollisina seuraavat vaiheet: hakemus, suun-
nittelukokous ja laatujärjestelmän arviointi. Menettelyyn voidaan haluttaessa li-
sätä informaatiotilaisuus ennen hakemuksen jättämistä ja ennakkoarviointi en-
nen suunnittelukokousta sekä varsinaista arviointia. Uusinta-arvioinnilla var-
mistetaan varsinaisessa arvioinnissa todettujen laatupoikkeamien korjaus. [2, 
s.338.] 
 
ISO 9000 -standardeja käytetään nykyisin laaja-alaisesti erityyppisissä organi-
saatioissa. Standardeja on yhteensä 17 kpl, joista perusstandardeiksi voidaan 
katsoa seuraavat kolme: 
 SFS-EN ISO 9000 – Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. (Qual-
ity management systems - Fundamentals and vocabulary). Sisältää perus-
sanaston sekä määritelmät. 
 SFS-EN ISO 9001 – Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. (Quality ma-
nagement systems – Requirements). Antaa vaatimuksia organisaatiolle 
asiakkaan tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi ja tyytyväisyyden aikaan-
saamiseksi tuotetarjonnassaan. 
 SFS-EN ISO 9004 – Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. 
Laadunhallintaan perustuva toimintamalli. (Managing for the sustained 
success of an organization — A quality management approach). Vuonna 
2009 uudistettu standardi, joka ylittää ISO 9001:n perusvaatimukset. Sidos-
ryhmiä laajennetaan ja pitkäjänteistä, tasapainoista toimintaa ja kehittämis-
tä korostetaan. [3.] 
3.1.1 ISO 9000 -standardien laadunhallintaperiaatteet 
Tässä kappaleessa käsitellään ISO 9000 -sarjan kansainvälisistä laatustan-
dardeista ja niihin liittyvistä ohjeista löytyvää kahdeksaa laadunhallinnan pe-
riaatetta, jotka muodostavat perustan laadunhallintajärjestelmästandardeille. 
Periaate 1: Asiakaskeskeisyys 
Organisaatiot ovat riippuvaisia asiakkaistaan. Tämän vuoksi niiden tulisi 
ymmärtää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet ja täyttää asiakkaiden vaa-
timukset sekä pyrkiä ylittämään asiakkaiden odotukset. 
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Periaate 2: Johtajuus 
Johtajat määrittävät organisaation tarkoituksen ja suunnan. Heidän tulisi 
luoda ja ylläpitää sisäistä ilmapiiriä, jossa henkilöstö voi täysipainoisesti 
osallistua organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. 
Periaate 3: Henkilöstön osallistuminen 
 Henkilöstö organisaation eri tasoilla on olennainen osa organisaatiota. Hen-
kilöstön täysipainoinen osallistuminen mahdollistaa kykyjen hyödyntämisen 
organisaatiossa. 
Periaate 4: Prosessimainen toimintamalli 
Haluttu tulos saavutetaan tehokkaammin, kun toimintoja ja niihin liittyviä re-
sursseja johdetaan prosesseina. 
Periaate 5: Järjestelmällinen johtamistapa 
Toisiinsa liittyvien prosessien muodostaman järjestelmän tunnistaminen, 
ymmärtäminen ja johtaminen parantaa organisaation vaikuttavuutta ja te-
hokkuutta ja auttaa sitä saavuttamaan tavoitteensa. 
Periaate 6: Jatkuva parantaminen 
Organisaation pysyvänä tavoitteena tulisi olla kokonaisvaltaisen suoritusky-
vyn jatkuva parantaminen. 
Periaate 7: Tosiasioihin perustuva päätöksenteko 
Vaikuttavat päätökset perustuvat tiedon ja informaation analysointiin. 
Periaate 8: Molempia osapuolia hyödyttävät suhteet toimituksissa 
Organisaatio ja sen toimittajat ovat riippuvaisia toisistaan ja molempia osa-
puolia hyödyttävät suhteet lisäävät kummankin osapuolen kykyä tuottaa li-
säarvoa. [3.] 
3.1.2 ISO 9000 -laadunhallintajärjestelmän toteuttamisen vaiheet 
Laadunhallintajärjestelmä toteutetaan ISO 9000 -sarjan ohjeistuksen mukai-
sesti seuraavien kolmentoista vaiheen mukaisesti: 
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1. Tunnista haluamasi tavoitteet 
2. Tunnista muiden odotukset 
3. Hanki tietoa ISO 9000 -sarjasta 
4. Sovella ISO 9000 -standardeja johtamisjärjestelmään 
5. Hanki opastusta tietyistä aiheista liittyen laadunhallintajärjestelmään 
6. Selvitä nykyinen asemasi ja määritä yrityksen laadunhallintajärjes-
telmän ja ISO 9001 -standardin väliset aukot 
7. Määritä tarvittavat menettelyt tuotteiden toimittamiseksi asiakkaille 
8. Laadi suunnitelma vaiheessa 6 tunnistettujen aukkojen poistami-
seksi ja vaiheessa 7 esitettyjen prosessien kehittämiseksi 
9. Toteuta suunnitelmasi 
10. Tee jaksottaista sisäistä arviointia 
11. Selvitä, onko tarpeen osoittaa vaatimuksenmukaisuus 
12. Hanki puolueeton auditointi 
13. Jatka toimintasi parantamista. [3.] 
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4 RAKENTAMISEN LAATU 
 
Myös rakennustöiden laatunäkökulmia tulee tutkia monesta eri näkökulmas-
ta. Tässä osiossa käsitellään rakentamisen laatua Rakennustöiden laatu 
2009 -kirjan pohjalta. Kyseisessä kirjassa laatua kuvaava teoriaosio on jaet-
tu kolmeen osaan eli laadun johtamiseen, rakennushankkeen laatuun ja teh-
tävän laatuun. Näitä kolmea osiota käsitellään myös tässä insinöörityössä. 
 
Laatu ymmärretään nykyään myös rakennusalalla tuotteen virheettömyyden 
sijasta kokonaisvaltaiseksi liikkeenjohtamiseksi ja laatua voi määritellä jaka-
malla se tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan eli prosessin laatuun. 
Tuotteen laatu nähdään kilpailutekijänä ja asiakkaan odotuksien sekä huo-
mion herättäjänä. Lopputuotteen laadun elementtejä ovat valmistuksen laa-
tu, suunnittelun laatu, sekä asiakkaan havaitsema suhteellinen laatu. [4, s.9.] 
 
Toiminnan laatua voidaan kuvata asiakkuuden kautta niin, että kun aikai-
semmin asiakkaalla on tarkoitettu tuotteen loppukäyttäjää, niin nykyisin se 
kuvaa myös organisaation sisäisiä asiakkaita, kuten seuraavaa työvaihetta 
ja sen tekijöitä. Toiminnan laatu nähdään keskeisenä tekijänä yrityksen kil-
pailukykyä parannettaessa. Kilpailukyvyn parantumiseen vaikuttavat tuotta-
vuuden parantaminen ja kustannusten alentaminen. [4, s.9.] 
 
Nykyrakentamisessa asiakasajattelua sovelletaan niin tuotteen käyttäjiin, eri 
työvaiheisiin kuin yritysverkostossa toimijoihin [4, s. 9]. 
 
4.1 Rakennushankkeen laatu 
Rakennushankkeen laadukkuus syntyy ensisijaisesti valmistuksen laatua oh-
jaamalla. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään, kun asetetut vaatimuk-
set täytetään. Valmistuksen laatua arvioitaessa tarkastellaan sekä tuotanto-
prosessin laatua että valmiin lopputuotteen laatua. Laadukas lopputuote 
saavutetaan varmemmin, helpommin ja taloudellisemmin silloin, kun koko 
tuotantoprosessi on kunnossa. 
 
Valmistuksen laadun edellytyksenä on se, että kaikilla hankkeen osapuolilla 
on laatuvaatimukset tiedossa hankkeeseen lähdettäessä. Rakennuttajan tu-
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lee esittää laadunvarmistusvaatimuksensa tarjouspyynnössä, ja suunnitel-
ma- ja sopimuskatselmuksessa ne täsmennetään sopimukseen. Kun laatu-
vaatimukset käydään työntekijöiden kanssa läpi ennen työn ja työkohteen 
aloittamista, saavutetaan helpommin toimintamalli, jossa työt tehdään ’ker-
ralla oikein’-periaatteella. Tällöin poikkeamien korjaustyö vähenee ja tuotta-
vuus paranee. 
 
Hankkeen aikana tulee seurata ja ohjata toiminnan ja lopputuloksen laatua, 
eli suunnitelmien toteutettavuutta, toiminnan ja valmiin työn suunnitelmien-
mukaisuutta ja organisaation suorituskykyä. Hankkeen aikana kerättyä tietoa 
käytetään jo meneillään olevan hankkeen laadun parantamiseksi, sekä koko 
yrityksen laadunhallintajärjestelmän kehittämisessä. [4, s. 9.] 
 
 
4.2 Korjausrakentamisen laatu 
Myös korjaushankkeen laatua voidaan tarkastella monesta eri näkökulmas-
ta, kuten Korjaushankkeen laatu 2011 -kirjassa [5, s. 9] todetaan. Joillekin 
laatu on sitä, että työt tehdään kerralla kunnolla, toisille taas sitä, että pide-
tään mitä luvataan. Jotkut taas ajattelevat niin, että on opittu virheistä ja yh-
dessä mietitty järkevä tapa toimia. Yksi tapa on jakaa laatu neljään osaan; 
suunnitteluun, tuotannon, asiakkaan ja ympäristön laatuun. Tässä insinööri-
työssä keskitytään lähinnä tuotannon ja lopputuotteen laatuun, sekä asiak-
kaan kokemaan laatuun. 
 
Laadukkaana tuotantona nähdään korjaustyöt, jotka tehdään suunnitellussa 
aikataulussa ja kustannustavoitteessa, sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden 
mukaisesti hyvää rakennustapaa noudattaen. Laadukasta toimintaa on se, 
että työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vas-
taavat työn ja materiaalien vaatimuksia, ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. 
Korjauskohteen turvallisuus pitää sisällään sekä työntekijöiden, rakennuksen 
käyttäjien ja korjaustyön vaikutuspiirissä olevien turvallisuuden että kohteen 
ympäristön turvallisuuden. Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaa-
timuksia, asiakaskeskeistä laatua on myös se, että yhteistyö hankkeen osa-
puolten välillä toimii ja tilaaja pidetään koko hankkeen ajan tietoisena hank-
keen kulusta. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös tärkeä osa asiakkaan 
kokemaa laatua. [5, s. 12.] 
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Lopputuotteen tekninen ja visuaalinen laatu on toiminnan laatua helpommin 
arvioitavaa korjaushankkeen laatua. Hankkeen lopputuloksen tulee vastata 
suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyä 
mallityötä ja hyvää rakennustapaa. Oleellista on, että laatuvaatimukset on 
määritelty yksiselitteisesti ja että suunnitelmien mukaisilla työmenetelmillä 
saavutetaan nämä vaatimukset. [5, s. 12.] 
 
4.2.1 Korjauskohteen suunnitelmat ja niissä esitetyt laatuvaatimukset 
Korjausrakennuskohteen korjaustoimet ja lopputulos esitetään suunnitelmis-
sa, joita ovat rakennuslupapiirustukset ja työpiirustukset, rakennusselostus, 
työselostukset sekä tilaluettelo ja -kortit [5, s. 13]. 
 
Rakennusselostuksessa kuvataan työn laajuus ja laatuvaatimukset. Purku- 
ja kunnostustyöt kuvataan toimenpiteiden kautta ja uudisrakentamiseen rin-
nastettavat työt lopputuloksen kautta. Työt määritetään toimenpide- ja tuote-
rakenteina ja esitetään rakennusosittain. Toimenpiteiden sijainnit esitetään 
piirustuksissa tai tilakorteissa. Työselostuksissa esitetään toimenpiteiden 
työohjeet, esimerkiksi purkutyöselostus ja maalaustyöselostus. Tilaluettelo 
toimii tilakorttien kokoajana. Tilakorteissa ilmoitetaan korjaustoimenpiteet ja 
laatumääritykset tilatyypeittäin. Rakennuksen rakenteisiin ja järjestelmiin 
kohdistuvien toimenpiteiden sijainnit ja määrät kuvataan piirustuksissa. [5, s. 
13.] 
 
Myös purkutyöt tehdään työselostusten ja -piirustusten mukaisesti ja purku-
urakoitsija laatii purkusuunnitelman ennen työn aloittamista. Asbestipurku-
työtä tehdessä viranomainen vaatii asbestipurkutyösuunnitelman ja ilmoituk-
sen ennen työn aloittamista. [5, s. 13.] 
 
Korjaushankkeen luonteeseen kuuluu myös, että osa laatuasioista, kuten 
toiminta työmaa-alueella, alustan kunto purkutyön jälkeen ja niin edelleen 
tarkentuu työn edetessä. Tämän vuoksi työmaakokoukset ovat tärkeä osa 
korjaushakkeen laadunvarmistusta. [5, s. 13.] 
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4.2.2 Laatuvaatimusten soveltaminen korjauskohteissa 
Korjaushankkeen rakennusosien ja pintojen tekniset ja visuaaliset laatuvaa-
timukset esitetään suunnitelma-asiakirjoissa. Uudisrakentamisen laatuvaa-
timusten määrittelyssä on käytössä Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 
-julkaisu (RYL). RYL:ssa esitetään eri työlajien materiaaleihin, työn tekemi-
seen ja lopputuotteen laatuun liittyviä laatuvaatimuksia. RYL:n laatuvaati-
muksia voidaan kohdekohtaisesti soveltaa tietyissä, mutta ei kaikissa, korja-
ustöissä. Esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti merkittävissä ja suojelluissa kor-
jauskohteissa korjausmenetelmät ja -materiaalit valitaan suojeltavien raken-
teiden, käytettyjen materiaalien ja ulkonäöllisten laatutavoitteiden mukaises-
ti. Tällöin lopputulokselta ei vaadita uudisrakentamisen laatutasoa. Kalk-
kisementtilaasteilla rapatut vanhat seinäpinnat eivät koskaan ole ulkonäöl-
tään samanlaisia kuin muovipohjaisilla laasteilla rapatut seinäpinnat. [5, s. 
13.] 
 
Mikäli rakenteet uusitaan kokonaan, voidaan lopputulokselta vaatia pintama-
teriaalien ja pintakäsittelyn suhteen samoja laatuvaatimuksia kuin uudiskoh-
teissa. Esimerkiksi kylpyhuonekorjauksissa seinäpinnan epätasaisuuksien 
oikaisu on tavanomainen työvaihe, jolloin myös laatoituspinnan tasaisuus-
vaatimukset voidaan asettaa samoiksi kuin uudisrakentamisessa. [5, s. 13.] 
 
Käytännön ongelmaksi voi myös muodostua suunnitelmissa esitetyn korja-
usmenetelmän ja laatutavoitteiden ristiriitaisuus. Suunnitelmissa esitetyllä 
korjausmenetelmällä tulee päästä suunnitelmissa esitettyyn laatutasoon. Jos 
kylpyhuoneen seinät ovat alun perin kaltevia, kaarevia tai vinossa, ja niitä ei 
korjaustyössä suoristeta, ei tällöin laatoituksen ulkonäölle voida asettaa uu-
disrakentamisen laatuvaatimuksia. Sama koskee vanhoja kaltevia lattioita, 
joita ei suunnitelmissa esitetä oikaistaviksi. Tällöin ei myöskään uudelleen 
päällystetyltä lattiapinnalta voida vaatia uudisrakentamisen lattiapintojen 
vaakasuoruutta. Ristiriidat tulisi selvittää jo korjausten suunnitteluvaiheessa 
suunnittelijan ja tilaajan kesken. [5, s. 13.] 
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5 PROJEKTINHALLINTA 
 
Tässä luvussa tutkitaan projektinhallinnan teoriaa, ja pyritään löytämään lin-
jasaneerausprojektin johtajana toimivalle projektipäällikölle ne tehtävät, joi-
den hallintaan tulee kiinnittää huomiota projektin suunnittelussa ja sen toteu-
tuksen aikana. 
 
5.1 Projekti-käsitteen määritteleminen 
Projektiluontoinen liiketoiminta on saanut alkunsa jo hyvin kauan aikaa sit-
ten. Kirjassa Projektinhallinnan Taito [6, s.2-3] todetaan, että projektihallin-
nan historia alkaa jo Egyptin pyramidien ja roomalaisten vesijohtojen raken-
nustöiden aikana. Myös projektipäälliköiden roolissa on paljon yhtäläisyyksiä 
eri aikakausilla, ja teknologiaa on hyödynnetty jokaisen ajan ongelmien rat-
kaisussa. [6, s. 2-3.] 
Teknisten projektien luonteelle on tyypillistä, että niillä kaikilla on yhtenäisiä 
piirteitä alasta ja projektin koosta huolimatta. Projektit ovat riippuvaisia vies-
tinnästä, päätöksenteosta ja luovan ja loogisen ajattelun yhdistämisestä. 
Projektilla on tavallisesti aikataulu, budjetti ja asiakas. Projektien keskeinen 
tehtävä on ennen kaikkea yhdistää useiden ihmisten aikaansaannokset yh-
deksi yhtenäiseksi, muita ihmisiä tai asiakkaita hyödyttäväksi kokonaisuu-
deksi. [6, s. 2-3.]  
 
Sivistyssanakirjan [7] mukaan projekti on hanke, joka on erikseen suunnitel-
tu, järjestetty ja rahoitettu. Projekti poikkeaa monista muista toiminnan orga-
nisointitavoista erityisesti päämääräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa 
ja ainutkertaisuutensa vuoksi. Projekteihin liittyy usein jotain monimutkaista. 
Esimerkiksi vaikeasti ennakoitavia riskejä, tai erityistä luovuutta ja erikois-
osaamista vaativia tehtäviä. Onkin huomattava, että projekti ei ole mikä ta-
hansa tehtävä vaan on olemassa paljon erilaisia tehtäviä ja työkokonaisuuk-
sia, joita ei voida kutsua projektiksi. [7.] 
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Risto Pelin määrittelee kirjassaan Projektinhallinnan käsikirja [2, s. 57-59] 
projektin sellaiseksi tapahtumasarjaksi, joka toteuttaa yrityksen liiketoiminta-
ajatusta. Projekteja esiintyy yritystoiminnassa kaikkialla, ja niitä esiintyy esi-
merkiksi tutkimus-, tuotekehitys-, toiminnan kehittämis- ja investointiprojekti-
en nimellä. Lisäksi projekteja voidaan jaotella niissä tehtävän työn mukaan, 
kuten tietojärjestelmäprojekti ja rakennusprojekti. Projektit liittyvät usein toi-
siin projekteihin. Yhdessä pääprojektissa voi olla erityyppisiä osaprojekteja. 
[2, s. 57-59.]  
 
Tässä insinöörityössä käsitellään yhtä linjasaneerausprojektia kokonaisuu-
tena. Projektin sisällä tehtäviin pienempiin osaprojekteihin ja niiden kehittä-
miseen ei oteta kantaa. 
 
Itse näen, että linjasaneerausprojektista on täysin luontevaa käyttää myös 
nimitystä linjasaneeraushanke tai linjasaneerausurakka, ja näitä nimityksiä 
käytetäänkin tässä insinöörityössä kuvaamaan tutkittavana olevan yrityksen 
projekteja. 
 
5.2 Projektipäällikkö 
Projektiryhmän johtajaksi jokaiselle projektille valitaan projektipäällikkö. Pro-
jektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektista, sen suunnittelusta, toimeen-
panosta ja tehtävien valvonnasta. Projektipäällikkö raportoi projektin johto-
ryhmälle. 
 
Projektipäälliköllä on seuraavanlaisia tehtäviä: 
 
 Laatia projektisuunnitelma tai johtaa sen laatimista 
 Käynnistää projektiryhmän työskentely ja ohjata ryhmää 
 Johtaa projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa sekä valvoa 
työn edistymistä 
 Varustaa projektiryhmä tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella 
 Huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista 
 Laatia projektin loppuraportti ja suorittaa projektin päättäminen. 
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Laajat projektit jaetaan edelleen osaprojekteihin, jolloin jokaisella osaprojekti-
päälliköllä on omalta alueeltaan samat tehtävät kuin projektipäälliköllä [2, s. 
93]. 
 
Linjasaneerausprojektia ei normaalisti jaeta sellaisiin osaprojekteihin, joille tu-
lee valita oma projektipäällikkö. 
 
Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä projektipäällikkönä toimii raken-
nus-, LVI- tai sähköasennuksesta vastaava henkilö, ja hänellä voi olla saman-
aikaisesti enemmän kuin yksi hanke. Projektipäällikkö voi toimia myös hank-
keen viranomaisille ilmoitettuna rakennustöistä tai KVV-töistä vastaavana hen-
kilönä.  
 
5.3 Projektisuunnitelma 
Projektitoiminnalle on ominaista suunnitelmallisuus ja ohjaus, sekä niiden 
avulla kehitetyt johtamismenetelmät. Projektin alussa laaditaan projekti-
suunnitelma, joka kertoo, miten projektille asetetut tavoitteet on tarkoitus 
saavuttaa. Projektin valvonta perustuu projektisuunnitelmaan. Projektin 
suunnittelussa pyritään löytämään parhaat toteutustavat. Toteutusvaihtoeh-
toja on tavallisesti useita. Projektia suunniteltaessa tutkitaan eri toteutusta-
pojen ajalliset ja taloudelliset tulokset ja valitaan paras vaihtoehto. Potentiaa-
liset ongelmat kartoitetaan suunnittelun yhteydessä. Projektisuunnitelman tu-
lee olla realistinen, laatimishetken parhaaseen tietämykseen perustuva to-
teutussuunnitelma, joka hyväksytetään projektin johtoryhmällä. [2, s. 75-76.] 
 
Yrityksen sisäisten projektien projektisuunnitelmassa ei toisteta yrityksen 
laatu- tai projektikäsikirjoissa määriteltyjä yleisiä projektitoiminnan käytäntö-
jä, vaan siinä riittää viittaus kyseisiin käsikirjoihin [2, s. 75-76]. 
 
Kuvasta 2 ilmenee projektisuunnitelman sisältö. 
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PROJEKTISUUNNITELMA 
 
1. MÄÄRITTELYT 
1.1 Johdanto ja tausta 
1.2 Projektin tulostavoitteet 
1.3 Rajaus ja liittymät 
 
2. ORGANISAATIO 
2.1 Projektiryhmä 
2.2 Johtoryhmä 
2.3 Yhteyshenkilöt 
 
3. TOTEUTUSSUUNNITELMA 
3.1 Toteutusvaiheet 
3.2 Aikataulu 
3.3 Tehtäväluettelo 
3.4 Resurssisuunnitelma 
3.5 Riskien kartoitus 
 
4. BUDJETTI 
4.1 Projektibudjetti 
4.2 Kustannusseuranta 
 
5. OHJAUSSUUNNITELMA 
5.1 Kokoussuunnitelma 
5.2 Tiedottaminen 
5.3 Valvonta ja raportointi 
5.4 Koulutussuunnitelma 
5.5 Laadunvarmistus 
 
Kuva 2. Projektisuunnitelman sisältö [2, s. 76] 
 
21 
5.4 Projektin vaiheistus ja aikataulutus 
Projektilla on oltava selkeä, sopimukseen perustuva alku- ja loppupiste, jotka 
ovat mahdollisine välitavoitteineen kaikilla projektiin osallistuvilla tiedossa. 
Aikataulun pitäminen on erittäin tärkeää yrityksen kilpailukyvyn säilymisen 
kannalta. Oikein suunnitellulla aikataululla ja sen pohjalta tehdyllä projek-
tinohjauksella voidaan pienentää merkittävästi riskitekijöitä, jotka voivat joh-
taa taloudellisesti merkittäviin menetyksiin.  
 
Aikataulua suunniteltaessa on otettava huomioon luvuissa 5.41-5.4.4 käsitel-
tävät asiat. 
 
5.4.1 Myöhästymissanktiot 
Projektin sopimukseen kirjataan normaalisti mahdolliset välitavoitteet ja pro-
jektin valmistumispäivämäärä, ja näihin liittyvät viivästyssanktiot [2, s. 133]. 
 
Linjasaneerausurakkasopimuksessa yleisesti käytössä olevan Rakennus-
alan yleisten sopimusehtojen, YSE 1998 [8] mukaisten viivästyssanktioiden 
määrä voi olla enimmillään 10% koko urakkasummasta [8].  
 
Maksimisanktio on niin merkittävä, että se voi jopa kääntää projektin tappiol-
liseksi. 
 
5.4.2 Sidotun pääoman korko 
Projektiin investoiduille laitteille ja työlle voidaan laskea käypä korko. Ra-
kennusprojekteissa voivat välilliset kulut olla merkittäviä tilojen, työmaajär-
jestelyjen sekä varattujen kone- ja laiteresurssien vuoksi. [2, s. 133.] 
 
5.4.3 Maine luotettavana toimittajana 
Tilaajalle on tärkeää, että aikataulun pitävyyteen voi luottaa. Tällöin toimitta-
jien valinnassa saattavat pudota pois ne, joilla on myöhästymisiä aikaisem-
missa projekteissa. [2, s. 134.] 
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Hyvin aloitettu projekti näkyy projektin kokonaiskustannuksissa. Projektibud-
jetin ylitykset johtuvat usein siitä, että aikataulua on jouduttu ottamaan kiinni 
ylitöillä ja lisäresursseilla. 
 
Projektihallinnan käsikirjassa [2, s.134-135] todetaan myös, että aikataulun 
venymiset eivät ole harvinaisia, ja hyvän aikataulun laatiminen ei ole helppo 
tehtävä. Kirjassa mainitaan myös seuraavat esimerkit yleisistä projektiaika-
taulujen heikkouksista: 
 
 Tehtäväerittelyt ovat liian karkeita, ja aikataulussa on kuukausien ja jopa 
vuoden pituisia janoja. 
 Tehtävien väliltä puuttuu riippuvuudet, ja aikataulut ovat vain pelkistettyjä ja-
nakaavioesityksiä. 
 Aikataulussa ei ole pelivaroja. 
 Tehtäväjanaan sisältyy piilopelivaraa, eli janan pituus ei kuvaa tehtävän yh-
täjaksoista suoritusta. 
 Resursseja ei ole merkitty aikatauluun. Tästä seuraa usein, että ei tunneta 
resurssitarvetta ja pahimmassa tapauksessa, ettei resursseja ole saatavilla 
tarvittavana ajankohtana. 
 Aikatauluja ei ylläpidetä, vaan toimitaan vanhentuneen aikataulun pohjalta. 
 Aikataulun luettavuus ja ulkoasu on heikko, koska piirtämistyössä sääste-
tään. Tämä aiheuttaa sen, että tuhlataan aikataulujen käyttäjien aikaa ja 
aiheutetaan tulkintavirheitä. 
 Aikataulusta puuttuu tehtäviä. 
 Henkilöstön motivaatio aikasuunnitteluun on heikko ja aikataulujen pitävyy-
teen ei uskota. Johdon asenne aikatauluihin vääränlainen ja johto hyväksyy 
aikataulujen pitämättömyyden. [2, s. 134-135.] 
 
5.4.4 Aikataulun laadinta 
Seuraavaan taulukkoon on koottu Projektihallinnan käsikirjasta [2, s. 135-
162] ilmenevät aikataulunlaadintavaiheet ja niiden vaatimat toimenpiteet niil-
tä osin, kuin ne koskevat linjasaneerausprojektin aikataulusuunnittelua. Näi-
den tehtävien lisäksi aikataulunhallintaan liittyy projektin aikana tulevien 
muutosten aiheuttama aikaohjaus, joka on jatkuva projektin loppuun asti. 
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Taulukko 1. Aikataulunlaadintatehtävät. [2, s. 135-162] 
 Tehtävä Vaaditut toimenpiteet 
1 Tehtäväluette-
lon laatiminen 
Koko projektin ajalta kartoitetaan jokaisen vastuuhenki-
lön toimesta tehtävät ylhäältä alaspäin tehtävien suori-
tusjärjestyksessä. Ensimmäiset vaiheet eritellään yksi-
tyiskohtaisesti ja seuraavat karkeammin. Tehtävät suun-
nitellaan esimerkiksi tehtäväluettelolomakkeella. Kusta-
kin tehtävästä kirjataan lyhyt ja selvä tehtävänkuvaus. 
2 Tehtävien 
työmäärien ja 
kestojen arvi-
ointi 
Aikaisempien projektien työn kestojen perusteella arvioi-
daan työvaiheiden kesto. Työmäärien ja kestojen arvi-
oinnissa noudatetaan todennäköisyysajattelua, jolloin 
arviointivirheet kumoavat toisensa. Työmäärät muute-
taan tehtävän kalenterikestoksi jakamalla työmäärä re-
surssimäärällä. Alihankkijoiden ja tavaratoimittajien aika-
taulut pyydetään suoraan toimittajilta. Tehtävien kestoa 
suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lomat ja pyhäpäi-
vät. 
3 Tehtävien 
suoritusjärjes-
tyksen ja riip-
puvuuksien 
selvittäminen 
Tehtäväluettelon tehtävät numeroidaan juoksevasti ja 
tätä numerointia käytetään merkittäessä riippuvuussa-
rakkeeseen edeltävien tehtävien numerot. Mietitään, 
mikä on töiden suorittamisen kannalta edullisin tehtävä-
järjestys. Riippuvuuksien selvittäminen voidaan aloittaa 
myös tehtäväluettelon loppupäästä. 
4 Resurssien 
allokointi teh-
täville 
Projektin eri resurssilajit kohdistetaan tehtäväluettelon 
mukaisille tehtäville. Eri ammattiryhmien edustajat koh-
distetaan ammattitaitoaan vastaaviin työvaiheisiin. 
5 Aikataulun 
piirtäminen ja 
ATK-käsittely 
Luodaan esimerkiksi Excelillä jana-aikakaavio, jossa 
kaavion vasemmassa reunassa on tehtävien nimet, ja 
jokaisella tehtävällä oma rivinsä. Projektin yleisaikatau-
lussa janat kuvaavat projektin eri osa-alueiden aikatau-
lua. Aikatauluun merkataan sakolliset välitavoitteet. 
6 Aikataulun ja 
resurssien 
analysointi 
Käydään eri vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kans-
sa aikataulu ja resurssit läpi, ja tarvittaessa tehdään 
muutoksia. 
7 Aikataulun 
hyväksyntä ja 
sitoutuminen 
Aikataulut annetaan projektiorganisaation käyttöön ja 
projektin edistymistä seurataan säännöllisin väliajoin. 
Tarvittaessa tehdään muutoksia aikatauluihin niin, että 
asetetut tavoitteet saavutetaan. 
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Rakennusprojekteissa käytetään tavallisesti seuraavia aikataulutarkkuuksia: 
 
Yleisaikataulussa on koko projekti mukana. Se sisältää eri osapuolien pää-
tehtävät, sopimuspisteet ja keskinäiset liittymät. 
 
90 päivän aikataulu on päivätarkkuudella laadittu aikataulu noin kolme kuu-
kautta eteenpäin, ja sitä tarkennetaan ja skaalaa jatketaan kerran kuukau-
dessa. 
 
Viikkoaikataulussa esitetään kaksi seuraavaa viikkoa ja se on hyvin yksityis-
kohtainen aikataulu tai tehtäväluettelo, joka sisältää esille tulleet yhteensovit-
tamiskysymykset, työmaajärjestelyt ja muut oleelliset seikat. Viikkoaikataulu 
tarkistetaan työmaan viikkopalavereissa. [2, s. 136-137.] 
 
Tutkittavana olevassa yrityksessä tehdään urakkaneuvotteluvaiheessa so-
pimuksen liitteeksi tuleva yleisaikataulu, ja tämän lisäksi jokaiselle nousulin-
jalle tai muulle osakokonaisuudelle tehdään erillinen tehtäväkohtainen aika-
taulu. Aikatauluja seurataan ja tarvittaessa päivitetään noin kahden viikon 
välein pidettävien työmaakokousten ja työmaalla viikon välein pidettävien 
asentajakokousten yhteydessä. Aikataulun laatimiseen ja päivittämiseen 
osallistuu projektipäällikkö ja eri ammattialojen työnjohtajat. 
 
 
 
5.5 Projektin resurssiohjaus 
Projektin aikataulu- ja resurssisuunnittelu on vuorovaikutteinen suunnittelu-
prosessi. Risto Pelin toteaa projektihallinnan käsikirjassa [2, s. 177], että hy-
väkään aikataulu ei auta, jos tarvittavia voimavaroja ei ole käytettävissä tar-
vittavana ajankohtana. Projektien resurssisuunnittelua voidaan tehdä ennak-
koon sovitun aikataulun ehdoilla, tai sitten käytettävissä oleva resurssimäärä 
sanelee aikataulun reunaehdot.  
 
Linjasaneerausprojektin resurssiohjaus tehdään kohdeyrityksessä tavallises-
ti ennakkoon sovitun aikataulun pohjalta. Toisaalta yrityksen tilauskanta an-
taa tietyt reunaehdot aikataulusuunnittelulle alkamisajankohdan osalta. 
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Pelin toteaa myös [2, s.177], että varsin yleinen syy aikataulujen pettämi-
seen on se, ettei resurssilaskentaa ole suoritettu riittävällä tarkkuudella ja 
tarvittavaa resurssimäärää ei ole käytettävissä. Tämä heijastuu ylitöinä, jat-
kuvana kiireenä ja myöhästelynä, jotka aiheuttavat projektille turhia lisäkus-
tannuksia. [2, s. 177.] 
 
Resurssisuunnittelun tavoitteena on varmistaa aikataulussa arvioitujen re-
surssien saatavuus, avainresurssien käytön optimointi ja näiden kautta re-
surssikustannusten väheneminen [2, s. 178]. 
 
5.5.1 Resurssiluokat ja resurssilajit 
Resurssit voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin: 
 
 Raha 
 Henkilöt 
 Koneet ja laitteet 
 Materiaalit 
 Muut resurssit (esimerkiksi tilakohtaiset aikataulut, työtilojen riittävyys) [2, s. 
178-179]. 
 
Kunkin resurssiluokan sisällä erotetaan resurssilajit. Resurssilaji on tehtävän 
suorittamisen kannalta vaihtokelpoisten resurssien muodostama ammattiryh-
mä. [2, s.180.] 
  
Linjasaneerausurakassa käytettäviä resurssilajeja ovat esimerkiksi: 
 
 Rakennusmies 
 Työnjohtaja 
 Sähköasentaja 
 LVI-asentaja 
 Rakennustelineet 
 Kaivinkone ja kuljettaja 
 Myllyasema 
 Purkukouru. 
26 
 
5.5.2 Resurssilaskenta ja resurssitasaus 
Yksittäisen projektin kannalta resurssisuunnittelussa on kaksi vaihetta eli re-
surssilaskenta ja resurssitasaus. Resurssilaskenta antaa alkuperäisen aika-
taulun mukaisen kuormituksen. Resurssitasauksen tavoite on kuormituksen 
tasaaminen henkilöresurssien välillä projektin aikana. [2, s.180.] 
 
Resurssilaskenta tehdään työtehtävien kestoa ja työmäärää arvioimalla jo-
kaiselle resurssilajille erikseen. Työmääriä arvioitaessa on sovittava reuna-
ehdot sille, mitä yksi työpäivä tai työtunti tarkoittaa. Normaalisti työpäivään 
sisältyy erilaisia taukoaikoja tai muita hidastavia tai tehottomuutta aiheuttavia 
aikoja. Resurssilaskennassa on otettava huomioon myös muu työkuormitus 
kuten muut projektit, esimiestehtävät ja ennustettavissa olevat kiiretyöt, jotka 
tulevat projektin resursseille. [2, s.182.] 
 
Resurssitasaus aloitetaan suurimmista kuormitushuipuista ja tärkeimmistä 
resurssilajeista. On huomioitava, että yhden työn ajoituksen siirtäminen siir-
tää kaikkia tästä työvaiheesta riippuvia töitä, joita joudutaan siirtämään vas-
taava aikamäärä. Resurssikuormituksen tasaukseen voidaan käyttää toimin-
taverkon pelivaroja. [2, s.185.] 
 
Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:ssä henkilö- ja laiteresurssit arvioidaan jo 
urakkalaskentavaiheessa jokaiselle ammattiryhmälle ja työvaiheelle erikseen 
projektin yleisaikataulua suunniteltaessa. Lähtökohtana pidetään sitä, että 
työtehtävät tehdään oman henkilöstön suorittamana, eikä alihankintaa käyte-
tä muihin kuin erikoistaitoja tai viranomaislupia vaativiin tehtäviin. Työvaihe-
aikatauluja suunniteltaessa tutkitaan myös alihankinnan mahdollisuus, ja re-
surssit tutkitaan ja kohdistetaan tarkemmin. 
 
 
5.6 Projektin kustannusohjaus 
Projektin kustannusohjauksen tehtävänä ja tavoitteena on löytää taloudelli-
sesti edullisin tapa toteuttaa projekti. Jokainen projekti on itsenäisesti johdet-
tu taloudellinen hanke, jolla on omat taloudelliset tavoitteet joiden toteutumi-
nen lasketaan projektin valmistuttua. Usein projektit ovat toimitusprojekteja, 
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joilla on asiakas ja kiinteä sopimushinta. Projektin tuotto alkaa vasta projek-
tin valmistuttua, joten toteutusaikataulun lyhentäminen on tavoiteltavaa. Ai-
kataulun lyhentäminen resursseja lisäämällä ei ole aina taloudellisesti kan-
nattavaa, kun taas toisaalta pitkä aikataulu nostaa kustannuksia muiden ku-
lujen osalta. Optimaalinen aikataulu saadaan vertaamalla kustannusten 
nousua kestoajan lyhentymiseen. [2, s. 199.] 
 
Projektin kustannusohjaukseen on keskityttävä ennen kaikkea projektin al-
kuvaiheessa. Suurin osa kustannuksiin vaikuttavista ratkaisuista tehdään 
projektia suunniteltaessa. Pelinin mukaan [2, s. 201] perussuunnittelun aika-
na lyödään kiinni jo 60-80 prosenttia projektin kustannuksista, jolloin projek-
tin aikana suoritettavalla detaljisuunnittelulla ja toteutuksen ohjauksella voi-
daan vaikuttaa enää noin 30 prosenttiin kustannuksista. Projektia suunnitel-
taessa erilaiset toteutustavat tulee hinnoitella, ja suunnitteluvaiheen aikana 
tehdään arviointia kokonaiskustannuksista suunnitelluilla ratkaisuilla. Mikäli 
projektin kokonaiskustannukset ylittävät projektin kustannustavoitteen, tulee 
etsiä halvempia ratkaisuja toteutukselle. [2, s. 201.] 
 
 
Luvuissa 5.6.1-5.7.4 tutkitaan seuraavia, Pelinin [2, s.199-233] mukaan pro-
jektin kustannushallintaan liittyviä asioita: 
 
 Kustannusarviointi 
 Projektin budjetointi 
 Aikataulun ja kustannusten optimointi 
 Kassavirtalaskenta 
 Kustannusraportointi 
 Ohjauspäätökset 
 Jälkilaskenta. 
 
Näiden seikkojen pohjalta tehdään projektin kustannusvalvontaa. Kustannus-
kirjanpito on luonteeltaan taaksepäin katsovaa ja tarkkaa. Kustannukset kirja-
taan maksuhetken mukaisesti, ja kustannusvalvonnassa pyritään saamaan tie-
to tapahtumista niin aikaisin, että korjaustoimenpiteille jää aikaa. Kustannukset 
kirjataan jo silloin, kun niiden aiheuttamisesta on tehty päätös, eli seurataan 
niin sanottuja sidottuja kustannuksia. Projektin kustannusvalvonnan tulee olla 
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ennakoivaa ja ohjata tarvittaviin toimenpiteisiin. Kustannustiedoissa voidaan 
sallia pieniä epätarkkuuksia. [2, s. 199-233.] 
 
5.6.1 Kustannusarviointi 
Kustannusarviot ovat pohjana projektin kannattavuuslaskelmille, ja kun projek-
tin toteuttamisesta on tehty päätös, ne toimivat kustannusvalvonnan vertailu-
kohteina. Kustannuksia arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa seu-
raavia seikkoja: 
 
 Arviot tehdään riittävällä tarkkuustasolla. 
 Arvioiden on sovelluttava kustannusvalvonnan kohteiksi. 
 Arvio on ennuste, eikä voi olla lähtötietojaan luotettavampi. 
 Osa-arvioihin ei saa lisätä varauksia. 
 Käytettyjen arviointimenetelmien on taattava, etteivät mahdolliset kustan-
nusylitykset horjuta projektin kannattavuutta. 
 
Kustannusarviota tehdessä voidaan käyttää yrityksen aikaisemmin toteuttami-
en projektien kustannustietoja. Tällöin on otettava huomioon kustannusten 
mahdollinen nousu kertomalla aikaisemmat kustannukset aikavälin kustannus-
indeksillä. Lopullinen kustannusarvio laaditaan, kun suunnitelmat ovat lähes 
täydelliset ja suurin osa hankinnoista on sovittu ja tärkeimmät urakkasopimuk-
set on tehty. Arviossa pyritään 3-8 prosentin tarkkuuteen. Projekti on tällöin 
edennyt jo pitkälle. [2, s. 206.] 
 
Kustannuksia kohdistettaessa huomioidaan kustannukset, jotka voidaan koh-
distaa suoraan tiettyyn työpakettiin, kuten materiaali- ja työkustannukset, sekä 
kustannukset, joita ei voi kohdistaa tiettyyn työpakettiin. Näitä ovat esimerkiksi 
vuokrat ja hallinnolliset kustannukset ja ne käsitellään yleiskustannuksina. Li-
säksi tulee eritellä seurattavat kustannuslajit, joita ovat esimerkiksi materiaali-
kustannukset, ostot, tuntipalkat, kuukausipalkat ja pääomakustannukset. [2, s. 
208.] 
 
5.6.2 Projektibudjetti 
Kustannusvalvontaa ja kassavirran seuraamista varten tulee laatia aikaan 
sidottu projektibudjetti. Projektin kustannusarvion ja budjetin ero on, että 
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kustannusarvio on luettelonomainen laskelma projektiin sisältyvien töiden 
kustannuksista, kun budjetti sen sijaan on aikaan sidottu projektin taloudelli-
nen toimintasuunnitelma. Budjetin laatiminen edellyttää, että projektin tehtä-
vien suoritusjärjestys on analysoitu ja projektiaikataulu on valmis. Projekti-
budjettia ei sidota kalenteriaikaan, vaan se tehdään projektin aikataulun mu-
kaisesti. Projektin aikataulumuutokset korjataan tehtävän ajoitettuun budjet-
tiin. Projektibudjetissa kuvataan useimmiten vain projektin menot, jolloin 
saadaan kustannusbudjetti. Tulot voidaan selvittää erillisessä rahoitusbudje-
tissa tai kassavirtakaaviossa. Projektibudjettia suunniteltaessa on otettava 
huomioon sen soveltuvuus kustannusvalvonnan perustaksi. Projektibudjetis-
sa tulee käyttää samoja nimikkeitä kuin projektin kustannusraportoinnissa. 
[2, s. 211-212.] 
 
5.6.3 Aikataulun ja kustannusten optimointi 
Projektin keston lyhentämisen mahdollisuus ja keston lyhentämisen kannat-
tavuus kannattaa aina analysoida. Nopeuttaminen saattaa olla välttämätöntä 
projektin valmistumisaikatavoitteen saavuttamisen vuoksi. Toisaalta vaikka 
projekti valmistuisikin tavoiteaikataulun mukaisesti, projektin nopeuttaminen 
saattaa tuoda huomattavia kustannussäästöjä. 
 
Pelin toteaa [2, s. 219], että vaikka projektin lyhentäminen lisää tehtävien 
työkustannuksia, projektin lyhentäminen tuo säästöjä seuraavissa välillisissä 
kustannuksissa: 
 
 Sidotun pääoman korko 
 Investoinnin tuotto 
 Tilaajalta saadut aikaisemmat maksuerät 
 Säästetyt myöhästymissakot 
 Maine hyvänä toimittajana (Ei rahassa arvioitavissa). 
 
Itse näen linjasaneerausyritykselle merkittävimpänä kustannussäästöjä tuova-
na seikkana henkilöstöresurssien vapautumisen muiden projektien käyttöön, ja 
tietenkin projektin henkilöstökulujen pienenemisen. Toki projektin läpimenoajan 
nopeutuminen on tärkeä tavoite myös yrityskuvan kannalta, ja sen myötä yri-
tyksen kilpailukyky paranee todella merkittävästi. Projektin yleisaikataulun ly-
hentäminen lisää erilaisia hallinnollisia toimia esimerkiksi tiedottamisen ja han-
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kintojen toimitusten aikataulutuksen suhteen, sillä aikataulumuutos koskisi 
usein kymmeniä tai jopa satoja ihmisiä. Aikataulumuutoksella saatavat hyödyt 
tuleekin olla varsin merkittäviä, jotta kyseiseen operaatioon kannattaa ryhtyä. 
 
5.7 Projektin kustannusten seuranta 
Projektin kustannuksia tulee seurata koko projektin elinkaaren aikana. 
 
5.7.1 Kassavirtalaskenta 
Kassavirtalaskennalla lasketaan projektin aikatauluun sidottujen tulojen ja 
menojen erotus. Tällä tavoin saadaan laskettua realistinen projektin tuot-
to/tappio. [2, s. 211.] 
 
5.7.2 Kustannusraportointi 
Projektin kustannusvalvonnalla varmistetaan projektin taloudellinen toteutus. 
Kustannusraportoinnin ja -valvonnan tulee olla: 
 
 Säännöllistä 
 Tuoretta tietoa sisältävää 
 Kaikki kustannukset kattavaa 
 Ohjaavaa. 
 
Projektin kustannusraportointi suoritetaan määrävälein projektipäällikön toi-
mesta. Tällöin lasketaan toteutuneet kustannukset (laskutetut), sopimuksin si-
dotut kustannukset sekä arvioidaan kustakin kohteesta jäljellä olevat kustan-
nukset. Arviot on tehtävä mahdollisimman totuudenmukaisesti, jotta projektin 
kustannuskehitystä voidaan ohjata. Kustannusraportoinnin perusteella seura-
taan eroja budjetin ja toteutuneiden kustannusten välillä, ja tarvittaessa pyri-
tään vähentämään jäljellä olevia kuluja. Ellei budjetin ylittymistä ole mahdollista 
estää, on esitettävä projektin valvontaryhmälle budjetin muutosta. [2, s. 214-
216.] 
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5.7.3 Ohjauspäätökset 
Ohjauspäätöksillä pyritään siihen, että projektibudjettia ei ylitetä ja tähän liit-
tyen aikataulusta ei myöhästytä. Ohjauspäätökset ovat osa suunnittelua, 
mutta niihin voidaan palata projektin edetessä. [2, s.199-200.] 
 
5.7.4 Jälkilaskenta 
Jälkiarviointi ja kustannusten jälkilaskenta on usein laiminlyöty projektihallinnan 
osa. Projektin valmistuttua tehdään yhteenveto projektin kustannuksista ja 
kannattavuudesta. Jälkilaskelma on osa projektin loppuraporttia. Jälkilaskel-
man tehtävänä on: 
 
 Koota tiedot projektin kustannuksista. 
 Analysoida poikkeamat ja niiden syyt. 
 Antaa sisäinen kannattavuuslaskelma. 
 Täyttää kirjanpidolliset vaatimukset. 
 Toimia tulevien projektien kustannuslaskelmien perustietona. 
 
Projektin alkuvaiheissa tehdyt laskelmat menettävät osan merkitystään, ellei 
niiden toteutumista selvitetä perusteellisesti ja samalla analysoida ilmaantunei-
den poikkeamien syitä. 
 
Jälkilaskennassa voidaan kehittää erilaisia tunnuslukuja myöhempiä arvioita 
varten esimerkiksi työtuntien ja laitteiden hankintakustannusten muodossa. 
Muistiin kannattaa merkitä erityisesti yllätykset ja miten seuraavissa projekteis-
sa tulee varautua ongelmiin. Projektin jälkeisinä kustannuksina arvioidaan vielä 
takuuajan kustannukset ja mahdolliset huolto- ja ylläpitokustannukset. [2, s. 
218.] 
 
Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:ssä projektinaikaista kustannusseurantaa hoi-
taa tilitoimisto, josta kohteen valmistuttua saadaan projektin kannattavuuslas-
kelmat. 
 
Tässä insinöörityössä tutkitaan linjasaneerausprojektin hallintaa urakkasopi-
muksen allekirjoittamisajankohdasta eteenpäin. Tällöin urakkatarjouslaskenta-
vaiheessa on jo määritetty projektin kustannusarvio ja kustannustavoite laske-
malla ne mahdollisimman tarkasti sen hetkisen käytettävissä olevan tiedon 
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mukaisesti. Urakkalaskentavaiheessa varsinkin henkilöstöresursseja arvioita-
essa laskennassa joudutaan toisaalta ottamaan suhteellisen paljon riskitekijöitä 
huomioon, ja henkilöstöresurssitarve arvioidaan usein tarkoituksella todellista 
määrää suuremmaksi. Projektin budjettia tehdessä henkilöstöresurssien te-
hokkaalla ja oikeanlaisella käytöllä voidaankin vaikuttaa merkittävästi projektin 
kustannusten muodostumiseen. Varsinkin alihankintana tehtävät työsuoritukset 
osoittautuvat usein huomattavasti taloudellisemmaksi vaihtoehdoksi omaan 
henkilöstöön verrattuna. Projektin aikana tarvittavat laitteet ja materiaalit on 
määritelty suurelta osin jo ennakkoon urakkasopimusasiakirjoissa, joten niitä 
vaihtamalla ei voi juurikaan vaikuttaa projektin kustannuksiin muuten kuin edul-
lisimmat hankintakanavat selvittämällä. 
 
5.8 Projektin hankintojen ohjaus 
Projektin hankintojen suunnittelu on tehtävä hyvissä ajoin ennen projektin 
alkua. Ei ole tavatonta, että projekti myöhästyy hankintojen viivästymisen 
vuoksi. Projekteihin sisältyy usein erikokoisia hankintoja, joita kaikkia tulee 
ohjata tehokkaalla organisoinnilla, suunnittelulla ja valvonnalla. Hankinnoista 
kuitenkin vain murto-osa on aikataulullisesti kriittisiä. Osa hankinnoista on 
hyvä sisällyttää projektiaikatauluun, kun taas osa hankinnoista aikataulute-
taan ja valvotaan erillisillä menetelmillä. [2, s. 241.] 
 
Risto Pelin [2, s. 241-242] asettaa hankintatoimelle seuraavia tavoitteita: 
 
 Edullinen hankintahinta 
 Myöhäinen pääoman sitoutuminen 
 Toimituksille riittävät ajalliset pelivarat 
 Laadullisten tavoitteiden toteutuminen. 
 
Näistä edellisistä esimerkeistä kaksi keskimmäistä, eli myöhäinen pääoman si-
toutuminen ja riittävät pelivarat ajallisesti ovat keskenään ristiriidassa. Kun 
hankintojen toimitus siirretään mahdollisimman lähelle todellisen tarpeen ajan-
kohtaa, voidaan korkokustannuksia minimoida. Tällöin kuitenkin aikataulun 
kriittisyys kasvaa, mikä ei ole projektitoiminnan kannalta suositeltavaa. Projek-
tin hankintojen suunnittelussa onkin huomioitava riittävä pelivara. Hankinnat 
voidaan jakaa eri osatehtäviin seuraavan kuvan 3 mukaisesti [2, s. 241-242]: 
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Kuva 3. Hankinnan jakaminen osatehtäviin. [2, s.242] 
 
Projektin hankinnat kootaan loogisiin kokonaisuuksiin, joille tehdään kuvion 
mukainen hankintaprosessi. Hankinnat suunnitellaan niin, että kriittisimmät 
hankinnat suunnitellaan ensin. Hankintojen ohjaukseen sisältyy: ostotoimin-
ta, tulotarkastukset, huolinta ja toimittajien valvonta. 
 
5.8.1 Projektipäällikön tehtävät hankintojen ohjauksessa 
Projektipäällikön tehtävät hankintatoimessa ovat Pelinin [2, s. 243] mukaan 
seuraavat: 
 
 Varmistaa, että riittävät lähtötiedot ovat käytettävissä oikeaan aikaan 
 Osittaa projekti myös hankintatoimen kannalta loogisiin kokonaisuuksiin 
 Pitää rekisteriä mahdollisista toimittajista ja kartoittaa uusia toimittajia 
 Laatia tarjouspyyntöjen tekniset määrittelyt 
 Osallistua toimittajien valintaan 
MÄÄRITTELYT 
        HANKINTA 
 
TARJOUSKYSELYT 
TARJOUSTEN VERTAILU 
TARJOUSAIKA 
VALMISTUS 
NEUVOTTELUT JA TOIMIT-
TAJAN VALINTA 
KULJETUS 
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 Projektin kokonaisvalvonta ja koordinointi ottaen huomioon hankinnoista ai-
heutuvat riippuvuudet. 
 
Projektihallinnan käsikirjassa hankintojen ohjauksessa on projektipäällikön li-
säksi erillinen hankintavastuullinen henkilö, jonka tehtäviä ovat seuraavat: 
 
 Kehittää hankintarutiinit ja yleiset sopimusehdot 
 Selvittää mahdolliset toimittajat ja kerätä näistä toimittajien valinnassa tarvit-
tavia taustatietoja 
 Tarjouspyynnön laatiminen 
 Tarjousten vastaanotto ja vertailu; varmistettava, että kaikki oleelliset kohdat 
ovat mukana 
 Neuvottelut tarjouksen teknisistä ja kaupallisista kohdista, parhaan tarjouk-
sen valinta. 
 
 
Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy kuuluu Consti Yhtiöt -konserniin ja sen sisällä 
Consti Talotekniikka -toimialaan. Toimialalla on sen eri yrityksille yhteinen hen-
kilö, joka vastaa hankintatoimesta ja muun muassa toimittajien kanssa tehtä-
vistä vuosisopimuksista ja toimii edelliskohdan hankintavastuullisen henkilön 
roolissa. Hän myös ilmoittaa hankintakanavat projektipäällikölle, joka hallinnoi 
jokaisen projektin hankintoja. 
 
5.8.2 Hankintasopimukset 
Kokemukseni mukaan linjasaneerausprojektiin liittyy pääasiassa kahdenlai-
sia hankintoja, eli laite- ja materiaalitoimituksia sekä alihankintaa. Hankinnat 
ovat luonteeltaan sellaisia, että materiaalitoimituksia on suhteellisen usein ja 
niiden kertatoimituserät ovat pieniä. Jokaista tavaratoimitusta ei ole mahdol-
lista tehdä erillisen hankintaprosessin kautta, vaan esimerkiksi rautakaupas-
ta tilattavat pientarvikkeet tilataan tavallisesti puhelimitse ilman kilpailutusta. 
Suuremmat ja helposti ennakoitavissa olevat tuotteet, kuten kylpyhuoneka-
lusteet ja vesi- ja viemäriputket, sekä muut selkeät materiaali- ja laitetoimi-
tukset tilataan kilpailuttamalla tavarantoimittajat ja tilaamalla tuotteet kirjalli-
sesti esimerkiksi sähköpostitse. Tällöin tavarantoimittajan tilausvahvistus 
toimii tuotteiden hankintasopimuksena. 
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Alihankintaa tilattaessa jokaisen alihankkijan kanssa tehdään kirjallinen ali-
hankintasopimus, joka tehdään jokaiselle linjasaneerausprojektille erikseen 
ennen alihankintatöiden alkamista. 
 
Pelin [2, s. 247] ohjeistaa pyytämään tarjouspyynnöt vähintään kolmelta eri 
toimittajalta riittävän vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Toisaalta on tur-
haa lähettää tarjouspyynnöt useammalle kuin 6-8:lle toimittajalle, koska täl-
löin esikarsinta on todennäköisesti tehty huonosti. 
 
5.8.3 Hankintojen aikataulutus 
Pitkän toimitusajan omaavat laite- ja konetoimitukset eritellään omassa han-
kinta-aikataulussaan, johon eritellään tilauspäivämäärä, laitevalmis-
tus/toimitusaika, toimituspäivämäärä ja asennusajankohta. Kriittisimmät toi-
mitukset merkitään projektin pääaikatauluun. Hankintoja ohjataan esimerkik-
si kuvan 4 mukaisella hankintaluettelolla. 
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1 
TILA-
US 
2 
NIMITYS 
3 
TOIMITTAJA 
4 
TILAUS 
PVM 
5 
TOIM.PVM 
SUUN/TOT 
6 
TOIMI-
TUS- 
PAIKKA 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Kuva 4. Hankintaluettelo. [2, s. 248] 
 
5.8.4 Hankintojen valvonta ja raportointi 
Toimitusvalvonnalla varmistetaan ostojen onnistuminen projektin tavoitteiden 
mukaisesti. 
 
Toimitusvalvonnalle asetetaan seuraavia tavoitteita [2, s. 251]: 
 
 Päättää, valvotaanko hankintaa rutiiniraportoinnilla vai suorittamalla tarkas-
tuskäyntejä toimittajan luona 
 Varmistaa toimittajan sitoutuminen toimitusaikaan 
 Hankkii toimittajan tuotantosuunnitelmat tai valmistusaikataulut ja valvoo 
näiden toteutumista 
 Välittää informaatiota toimittajan ja projektin kesken. 
 
Toimitusvalvonnan suorittaa osto-osasto tai siihen nimetty toimitusvalvoja. 
Kohde yrityksessä toimitusvalvontaa tekee projektipäällikkö. 
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5.9 Projektin riskienhallinta 
Hyvään projektisuunnitteluun kuuluu mahdollisten riskien ja potentiaalisten 
ongelmien selvitys. Aikaisempien projektien ongelmat tulee nähdä mahdolli-
sina myös alkavassa projektissa. Projektihallinnan käsikirjassa [2, s. 257-
258] jaetaan riskit seuraaviin tyyppeihin: 
1. Tekniset riskit 
2. Aikataulun riskit 
3. Taloudelliset riskit 
4. Organisaatio, henkilöt, tiedonkulku 
5. Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat 
6. Asiakkaaseen liittyvät riskit 
7. Ympäristötekijät, luonnonolosuhteet 
8. Sopimukseen liittyvät riskit 
9. Tuotevastuuriskit 
10. Vientiprojekteissa kohdemaahan liittyvät riskit (lainsäädäntö, poliitti-
set, sotilaalliset riskit) 
 
Esimerkeistä vain viimeinen, eli vientitoimintaan liittyvät riskit voidaan katsoa 
toistaiseksi riskiksi, joka ei koske Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n projekti-
liiketoimintaa. 
 
Lisäksi riskien arviointia tulee kohdentaa erityisesti kriittisiin projektin alueisiin. 
Tällaisia ovat esimerkiksi: 
 Aikataulun kriittinen polku ja kriittiset polut 
 Uusi teknologia 
 Avoimet vastuukysymykset 
 Avainresurssien kuormitus 
 Organisaatiorajat. 
 
Riskien arvioinnin apuna voidaan käyttää tarkistusluetteloa, johon on koottu 
työvaiheittain kokemuksen ja aikaisempien projektien myötä tullutta tietoa on-
gelmien toteutumisesta. Tarkastuslistaan voidaan sisällyttää myös toimenpide-
ehdotuksia riskien torjumiseksi. Alustavan riskiluettelon valmistuttua riskit laite-
taan prioriteettijärjestykseen arvioimalla riskien todennäköisyydet ja merkityk-
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set, ja todennäköisten ja merkitykseltään vakavien riskien osalta projektisuun-
nitelmaa tarkastetaan ja riskien toteutumiseen varaudutaan etukäteistoimenpi-
teillä. [2, s. 258-261.] 
 
5.10 Tiedottaminen ja päätöksenteko projektin aikana 
Kokemukseni mukaan tiedottamiseen liittyvät ongelmat aiheuttavat eniten 
negatiivista palautetta linjasaneerausprojektin aikana, ja usein loppukäyttä-
jän, eli huoneiston asukkaan lopullinen mielipide projektin onnistumisesta on 
erityisen riippuvainen tiedottamisen onnistumisesta. Linjasaneerausprojekti 
onkin varmasti yksi haastavimpia hankkeita tiedottamisen kannalta, sillä sille 
luo ominaispiirteensä se, että työt tehdään normaalisti asutuissa kiinteistöis-
sä. Projektinaikainen tiedottaminen oikea-aikaisesti ja riittävän ytimekkäästi 
on erityisen haastavaa, koska suurin osa asukkaista ei ole perehtynyt ra-
kennusalaan.  
 
Projektipäällikön rooli on hyvin keskeinen myös tiedottamisen osalta koko 
projektin aikana. Projektipäällikkö välittää tietoa projektin ja sen ympäristön 
kesken, ja välittää tietoa tarvittaessa organisaatiossa ylös- tai alaspäin. Pro-
jektin aikana tiedottamista tehdään monelle eri taholle. Tiedottamista teh-
dään eri muodoissa muun muassa projektiryhmän sisällä, projektiryhmälle, 
ulkoiselle asiakkaalle ja mahdollisille rahoittajille, viranomaisille, tiedotusväli-
neille ja liittyville projekteille. Tiedotettavien asioiden ei aina tarvitse olla työn 
tekemisen kannalta välttämättömiä, sillä usein työmotivaatiota lisää hyvä nä-
kemys projektin kokonaistilanteesta. Myös projektin johtoryhmä ja asiakas 
odottavat projektilta ajan tasalla olevaa tilanneinformaatiota. Projektia kos-
keva ulkoinen tiedottaminen on joissain projekteissa erityisen tärkeää esi-
merkiksi niiden suuren julkisuusarvon vuoksi. Tällöin ulkoinen tiedottaminen 
tulee organisoida, sillä mahdollisesti projektin aikana syntyvien negatiivisten 
uutisten korjaaminen on paljon vaikeampaa, kuin positiivisen asenteen luo-
minen aikaisella tiedottamisella. [2, s. 278-280.] 
 
Lecklin [2, s. 280] lähestyy viestintää ja sen haastavuutta Viion lain kautta: 
’’Viestintä epäonnistuu, paitsi sattumalta.’’ Mielestäni sanonnassa tulee hyvin 
esille viestinnän haastavuus. Viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittymistä ihmis-
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ten ja ryhmien kesken. Viesti ei aina tavoita alkuperäisessä muodossaan vas-
taanottajaa, ja erilaisia syitä viestinnän epäonnistumiselle on muun muassa: 
 
 Sanoma on muotoiltu epäselvästi, jolloin sillä on useita tulkintamahdollisuuk-
sia 
 Vastaanottaja ei kuuntele tai lue sanomaa kunnolla 
 Viestiä muutetaan tahallaan matkalla 
 Viesti katoaa matkalla 
 Ydinkohdat eivät käy viestistä selkeästi esille. 
. 
Viestinnässä lähettäjä haluaa välittää sanoman vastaanottajalle erilaisten 
viestimien kautta. Sanoman perille tuloa vaikeuttavat häiriöt, jotka voidaan 
jakaa sisäisiin häiriöihin kuten asenteet, mielipiteet ja kielitaito, sekä ulkoisiin 
häiriöihin kuten huono kuuluvuus, epäselvä teksti ja yhteyden katkeaminen. 
 
5.10.1 Viestinnän suunnittelu 
Viestintäsuunnitelma on projektinaikaisen viestinnän suunnittelun työväline. 
Viestinnän suunnittelussa on valittava oikea viestintätapa ja harkittava viestin 
tavoite ja sisältö. Viestintää suunnitellessa voidaan viestejä lähestyä seuraavi-
en kysymysten kautta: 
 
 Mikä on viestin tavoite? 
 Kenelle viesti kohdistuu? 
 Mikä on oikea viestin? 
 Milloin on paras ajankohta? 
 Kuka vastaa? Kuka tekee? 
 Miten varmistetaan viestin perille meno ja palaute? 
 
Viestinnälle on olemassa paljon erilaisia vaihtoehtoja, joiden väliltä valitaan ku-
hunkin tilanteeseen sopiva tapa tehokas ajanhallinta huomioiden. Henkilökoh-
taiset kokoukset ja neuvottelut ovat aikaa vieviä. Suullinen tiedottaminen ei säi-
ly ja se voidaan ymmärtää väärin. Kirjallisen viestinnän avulla tiedottaminen 
voidaan suunnitella parhaiten. 
 
Viestintää suunniteltaessa on myös huomioitava se, että projektin elinkaaren 
aikana viestintä painottuu erilaisiin seikkoihin [2, s. 281]. 
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Tässä insinöörityössä keskitytään projektin toteutuksenaikaiseen viestintään.  
 
5.10.2 Viestinnän välineet 
Projektissa syntyy paljon informaatiota, joka on saatettava nopeasti tarvitsi-
joille. Projektin alussa suunnitellaan tiedotettavat asiat, dokumentit ja muut 
seikat, sekä suunnitellaan vastuut ja tiedottamisen ajankohdat. 
 
Viestinnän välineitä on muun muassa: 
 kirjalliset tiedotteet 
 sähköposti 
 raportit 
 puhelin, telekopio, videoneuvottelu 
 ilmoitustaulut 
 kokoukset ja palaverit 
 informaatiotilaisuudet, seminaarit 
 projektin lehti 
 tietoverkko 
 julkinen sana [2, s. 284]. 
 
Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:ssä tiedottamisen pohjana käytetään Internet-
pohjaista toiminnanohjausjärjestelmää, jossa luodaan kaikki asiakkaille jaetta-
vat tiedotteet. Taloyhtiön asukkaat ja muut projekteihin liittyvät henkilöt voivat 
kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksillaan järjestelmään lukemaan tiedotteet. 
Tiedotteet myös jaetaan taloon paperiversioina ja kiinnitetään taloyhtiössä si-
jaitseville ilmoitustauluille. Asukkaille järjestetään myös eri projektin vaiheissa 
erilaisia tiedotustilaisuuksia, jossa projektia käydään läpi. Näistä tärkeimpänä 
on ennen töiden aloittamista pidettävä asukasilta, jossa suunnittelijat, valvojat, 
hallituksen jäsenet ja urakoitsijoiden edustajat ohjeistavat asukkaita valmistau-
tumaan alkavaan urakkaan. 
 
Projektin hallintaan liittyville henkilöille, kuten suunnittelijoille ja valvojille, isän-
nöitsijälle ja taloyhtiön hallituksen jäsenille tiedotetaan sähköpostitse, puheli-
mitse ja erilaisiin kokouksiin toimitettavilla tilanneraporteilla, kuten työvaiheil-
moituksilla. Näissä tilanneraporteissa käydään projektin aikataulutilanne ja 
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mahdolliset poikkeamat urakkasisällössä ja muut urakkaan liittyvät seikat 
säännöllisesti läpi. 
 
Työmaa-alueella liikkuvia ihmisiä tiedotetaan mahdollisimman tarkasti siellä il-
menevistä vaaroista erilaisilla kylteillä ja varoitusmerkeillä. Ennen työn aloitta-
mista myös viranomaisille tehdään lain vaatimat ilmoitukset. 
 
5.11  Loppuraportti ja projektin päättäminen 
Projektilla tulee olla aina selvä alku ja loppu. Kun projektin tulos on selvillä, 
projektipäällikön tulee laatia projektin loppuraportti, joka esitetään johtoryh-
mälle. Johtoryhmän kanssa tarkastetaan projektin tulos ja tavoitteiden toteu-
tuminen. Tässä yhteydessä tarkastetaan myös, että kaikki projektille kuulu-
vat tehtävät on tehty ja dokumentointi ja arkistointi on tehty sovitun mukai-
sesti. 
 
Joissain tapauksissa päätös projektin päättämisestä voidaan joutua teke-
mään kesken projektin toteutuksen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pro-
jektin kannattavuuslaskelmien perusteissa tapahtunut olennainen muutos, 
merkittävä poikkeama projektisuunnitelmasta, viranomaisen rajoitukset tai ti-
laajan maksuvaikeudet. [2, s. 324.] 
 
Linjasaneerausprojektin päättämistä ennenaikaisesti en näe kovinkaan to-
dennäköisenä. Mahdollisena syynä keskeyttämiselle näen edellä mainituista 
esimerkeistä tilaajan maksuvaikeudet. Tilanne on hyvin teoreettinen, sillä 
normaalitilanteissa tilaaja on hankkinut urakkasopimuksen mukaiselle sum-
malle rahoituksen jo ennen työn alkamista. Toki voi tulla vastaan tilanne, 
jossa esimerkiksi lisätöiden osuus kasvaa merkittävästi työn aikana, ja tilaaja 
ei ole varautunut riittävällä lisätyövaralla projektiin lähtiessään. 
 
Projektin päättämiseen liittyy Projektinhallinnan käsikirjan mukaan usein 
seuraavanlaisia ongelmia: 
 Henkilöt siirtyvät uuteen projektiin vaikka entinen on vielä kesken 
 Dokumenttien saattaminen lopputuloksen tasalle 
 Projektin vastaanotto on vaikeaa, koska ei tiedetä kuka lopullisen hyväksyn-
nän tekee 
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 Hyvästä suorituksesta ei palkita projektiin osallistuneita 
 Projektin päättämisestä ja tuloksista ei tiedoteta projektiin osallistuneille tai 
muulle taholle, jota ne koskevat 
 Projekti loppuu käytettävissä olevan budjetin loppuessa 
 Käyttöönotto keskeneräisenä 
 Projektin päättymistä ei ole rajattu selkeästi. 
 
Koska projektilla on luontainen taipumus jatkua, vaikka tulos olisikin valmis, on 
myös projektin päättäminen tehtävä tehokkaasti. Projektin loppuraportin mää-
rittämishetki onkin hyvä esittää jo projektia suunniteltaessa tehtävään projekti-
suunnitelmaan. [2, s.324.] 
 
Projektin loppuraportin voi tehdä esimerkiksi kuvan 5 pohjalta. 
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 LOPPURAPORTTI 
  
1 PROJEKTIN YLEISKUVAUS 
  
2  PROJEKTIN SISÄLLÖLLINEN ONNISTUMINEN 
2.1 Tekniset tavoitteet 
2.2 Sisällölliset tavoitteet 
2.3 Laatutavoitteet 
  
3 PROJEKTIN AJALLINEN ONNISTUMINEN 
3.1 Aikataulun toteutuminen 
3.2 Resurssien käyttö 
  
4 PROJEKTIN TALOUDELLINEN ONNISTUMINEN 
4.1 Kustannukset 
4.2 Tuotto ja kate 
  
5 ORGANISAATION TOIMINTA PROJEKTISSA 
5.1 Valvontaryhmän toiminta 
5.2 Projektiryhmän toiminta 
5.3 Työryhmien toiminta 
  
6 ONGELMIA PROJEKTIN TOTEUTUKSESSA 
6.1 Ongelmat 
6.2 Toimenpide-ehdotukset 
  
7 TAKUU JA YLLÄPITOJÄRJESTELYT 
  
8 MUUT SELVITYKSET JA LIITTEET 
 
Kuva 5. Loppuraportin sisältö [2, s. 327] 
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6 LAADUNHALLINTA KATAJANOKAN VESI JA LÄMPÖ OY:SSÄ 
 
Tässä osiossa tutkitaan kohdeyrityksen nykyistä toimintaa ja pyritään löytä-
mään tulevaisuuden laadunhallintaan keinot, joilla prosessia pystytään pa-
rantamaan jatkuvasti. Tutkimalla historiassa tehtyjä projekteja etsitään ne 
ongelmakohdat, joihin tulee puuttua ensimmäiseksi. 
 
Yritys on toiminut vuodesta 1993 pääosin samanlaisella toimintamallilla ja 
pitkään samojen vakioasiakkaiden parissa. Avainhenkilöt ovat kuitenkin 
vaihtuneet kokonaisuudessaan, ja yrityksen tuotantohenkilöstökin on pää-
osin vaihtunut eri yrityskauppojen yhteydessä ja niiden jälkeen. Yrityksen 
toiminta perustuu vahvasti muutaman avainhenkilön työpanokseen, ja vii-
meistä edellisen tilikauden nopea kasvu on tuonut erilaisia haasteita hallin-
nolle lähinnä ajankäytöllisten ongelmien muodossa. Tähän lähinnä henkilös-
töresurssilliseen ongelmaan on aivan äskettäin löydetty ratkaisu työnjohto-
resurssin lisäämisen avulla. Kuvasta 6 selviää Katajanokan Vesi ja Lämpö 
Oy:n organisaatiomalli. 
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Kuva 6. Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n organisaatiokaaviomalli. 
6.1 Johdon merkitys laadunhallinnassa 
Johdon merkitys laadunhallinnassa on hyvin merkittävä. Laadunhallintajär-
jestelmän kehittäminen on kokonaisuudessaan johdon tehtävänä. Suoritta-
vaa henkilöstöä käytetään mahdollisuuksien mukaan apuna laadunhallinta-
järjestelmän kehittämisessä. 
 
6.2 Asiakaslaatu 
Yrityksen asiakkaina tilaajan ja maksajan roolissa on linjasaneeraushank-
keeseen ryhtyvä taloyhtiö ja sen eri edustajat. Erilaisia tilaajan rooleja on 
muun muassa isännöitsijätoimiston henkilöt, taloyhtiön hallituksen jäsenet, 
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suunnittelutoimistot ja valvontaorganisaatio. Onkin luonnollista segmentoida 
asiakkaita lähinnä yksinomaan asiakassuhdetasoilla. Yrityksellä on muuta-
ma (3-4 kpl) avainasiakas suunnittelu- ja isännöintitoimiston roolissa, ja va-
kioasiakkaita noin 10 kpl eri suunnittelu-, isännöinti- ja valvojatoimistojen 
rooleissa. Satunnaisia asiakkaita on myös muutama, ja potentiaalisia asiak-
kaita lähinnä suunnittelutoimistoissa useita. Myös entisiä asiakkaita on joi-
tain ja heidän takaisinsaamiseen panostetaan erityisen paljon.  
 
Asiakaslaatunäkökulmia tarkastellaan kaksitasoisesti. Työn tilaajana toimii 
tavallisesti asunto-osakeyhtiö, jota edustaa isännöintitoimisto, taloyhtiön hal-
lituksen edustajat, suunnittelijat sekä taloyhtiön palkkaamat valvojakonsultit. 
Tämän tahon kanssa tehdään urakkaa koskevat sopimukset, sovitaan aika-
taulut ja kokoonnutaan sovitun mukaisesti erilaisiin kokouksiin ja katselmuk-
siin. Tätä asiakastasoa käsitellään myös yrityksen sisällä tärkeänä tahona, 
koska heidän odotuksen täyttymisen perusteella voidaan arvioida urakoiden 
onnistumista. 
 
Valvojakonsulttien kanssa sovitaan työtavat ja laatutaso, ja heidän kanssaan 
myös katselmoidaan valmiit työsuoritukset. Myös sovittujen aikataulujen pi-
tämistä arvioidaan tämän tahon kanssa. Erilaiset omavalvontatavat hyväksy-
tetään urakan alkaessa yleensä valvojakonsulteilla, ja esimerkiksi märkätilo-
jen vesieristystarkastukset suorittaa rakennustekninen valvoja, ja vesijohto-
jen tiiveyspainekatselmukset suoritetaan LVI-teknisen valvojan kanssa. 
Isännöitsijät ja valvojat ovat tärkeimpiä asiakkaita tulevaisuutta ajatellen, 
koska alalla on hyvin tyypillistä pitkät asiakkuussuhteet, jos osapuolet koke-
vat yhteistyön toimineen hyvin edellisissä kohteissa. 
 
Toisena asiakkuustasona voidaan pitää loppukäyttäjää eli huoneiston asu-
kasta ja osakasta. Taloyhtiön hallituksen edustajat kuuluvat usein myös tä-
hän asiakkuustasoon. Tämän asiakkuustason edustajina huoneistojen asuk-
kaiden tyytyväisyys on tärkeää siksi, että mahdolliset tyytymättömyyden ai-
heuttamat mielipiteet saattavat levitä muiden asukkaiden keskuuteen. Tämä 
aiheuttaa usein turhia epäluuloja ja tyytymättömyyttä jopa täysin ilman aihet-
ta ja projektin loppuunsaattaminen saattaa vaikeutua. 
 
Asukkaiden tyytyväisyyden kannalta tärkeimpinä seikkoina pidetään yrityk-
sen sisällä riittävää ja oikea-aikaista tiedottamista, aikataulujen pitävyyttä, 
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huoneistojen ovien lukitsemista ja työmaan yleissiisteyttä ja -turvallisuutta. 
Tiedottamistavat ja tiedottamisen laajuus sovitaan ennen urakan aloitusta ti-
laajan edustajien kanssa. 
 
6.3 Prosessien laadunhallinta 
Prosessien laadunhallintaan on kehitetty erilaisia työohjeita ja omavalvonta-
pöytäkirjoja. Tavoitteena on saada jokaiselle merkittävälle työvaiheelle omat 
työohjeet. Tällä hetkellä omavalvontaa tehdään vain rakennusvalvontaviran-
omaisten vaatimille työvaiheille, eli LVI-asennustöille ja märkätila-
asennuksille. Prosessien laadunhallintaa varmistetaan säännöllisesti tilaajan 
edustajien kanssa suoritettavilla asennustapa- ja muilla katselmuksilla. Myös 
rakennusvalvontaviranomainen osallistuu tarpeen mukaan työmaan katsel-
muksiin. Märkätila-asennuksia saa suorittaa vain VTT:n sertifioimat märkäti-
la-asentajat, jotka koulutetaan ulkopuolisessa koulutuskeskuksessa. Märkä-
tila-asentajan sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi jokaisen sertifioi-
dun märkätila-asentajan tulee lähettää säännöllisesti omavalvontapöytäkirjo-
ja VTT:lle. 
 
Johdon katselmuksia työkohteisiin pidetään mahdollisimman usein, vähin-
tään kahden viikon välein. 
 
6.4 Henkilöstö laatutyössä 
Työntekijöiksi valitaan pääsääntöisesti työtehtäviinsä koulutuksen saaneita 
henkilöitä. Henkilöstö perehdytetään ensin pääsääntöisesti työhönottotilan-
teessa yleisperehdytyksellä, ja sitten jokaiseen työkohteeseen siirtyessään 
kohdekohtaisella perehdytyksellä. Tämä myös dokumentoidaan ja tarvitta-
essa esitetään työsuojeluviranomaisille. Kohteiden paikallistyönjohtajat osal-
listuvat laadunhallintaan merkittävässä roolissa. He ovat kohteessa päivittäin 
osakkaiden, tilaajan edustajien, työntekijöiden ja johdon yhteyshenkilöinä ja 
työmaan päivittäisten asioiden organisoijina. Työkohteissa on paikallistyön-
johtajan lisäksi jokaisella eri ammattialan työryhmällä oma vastuullinen etu-
mies. Myös aliurakoitsijoiden työryhmille on nimetty vastuuhenkilöt. 
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Eri työvaiheisiin osallistuvat työntekijät täyttävät omalta osaltaan omavalvon-
ta-asiakirjoja, jotka kootaan kohteen valmistettua yhteen ja luovutetaan tilaa-
jalle. Tarvittaessa henkilöstöä koulutetaan, jotta osaamistaso pysyy nyky-
vaatimusten tasolla. 
 
6.5 Tietojen hallinta 
Yrityksellä on käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, joka on Internet-
pohjaisena käytössä jokaisella taholla, joka liittyy kohteen läpiviemiseen. 
Asukkaat voivat tehdä siellä tuotevalintoja ja lukea tiedotteita, jotka arkistoi-
tuvat järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmässä tehdään urakkaan liitty-
vät sähköisessä muodossa olevat asiakirjat ja esimerkiksi laskutus hoide-
taan kokonaisuudessaan järjestelmän kautta. Jokaisesta järjestelmään teh-
dystä asiakirjasta otetaan myös paperituloste, joka arkistoidaan toimistolle 
kansioon. Työmaalle jaettavat tiedotteet jaetaan myös saneerauskohtee-
seen, jossa ne myös arkistoidaan kansioon. 
 
Tiedostot tallennetaan automaattisesti erilliselle tiedostonhallintapalveluja 
tuottavan yrityksen palvelimelle, josta ne ovat helposti palautettavissa, jos 
tiedostot tuhoutuvat henkilökohtaiselta tietokoneelta. Eri kohteiden asiakirjat 
arkistoidaan kyseisen kohteen kansioihin. 
 
6.6 Yhteiskunnallinen vastuu 
Kohteet urakoidaan Suomessa vallitsevien lakien ja asetusten mukaisesti 
rakennusvalvontaviranomaisen valvomana. Kohteille on hyväksytetty vas-
tuulliset työnjohtajat, jotka ovat vastuussa henkilökohtaisesti säännösten ja 
tilatunmukaisen työn suorittamisesta. Tilaajavastuulaki edellyttää toimitta-
maan säännöllisesti lain edellyttämät todistukset vaadittujen maksujen suo-
rittamisesta. Tilaajavastuulaki edellyttää myös alihankkijoiden tilaajavastuu-
lain mukaisten todistusten toimittamista. Lain mukaan tilaajavastuulain nou-
dattamisen valvominen on tilaajan vastuulla, mutta käytännössä pääurakoit-
sija hoitaa todistusten toimittamisen ja niiden valvonnan. Tilaajavastuulain 
edellyttämät todistukset tulee jättää jo tarjouslaskentavaiheessa, joten näi-
den laiminlyönti tarkoittaa käytännössä sitä, että uusien tilausten saaminen 
on mahdotonta. 
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Työsuojeluviranomainen edellyttää, että jokainen työkohteessa työskentele-
vä työntekijä on tunnistettavissa, ja heidän nimensä löytyy työmaan henki-
löstölistasta. Tällä varmistetaan se, että jokaisesta työntekijästä maksetaan 
vaadittavat sivukulut ja noudatetaan työehtosopimuksia, sekä ulkomaisen 
työvoiman työskentelyluvat ovat voimassa. Jokaisen työntekijän ja ulkopuoli-
sen urakoitsijan edustajan kanssa tehdään kirjallinen työsopimus, ja työsuh-
teissa noudatetaan eri alojen työehtosopimuksia. 
 
6.7 Laatuun liittyvät kehittämiskohteet ja projektit 
Yritystoiminta vaatii kehittämistä lähestulkoon jokaisella osa-alueella, joskin 
nykytasollakin toiminta on suhteellisen toimivaa. Suurin haaste on ollut LVI-
teknisiin seikkoihin erikoistuneen työnjohdon puute, mutta tämä seikka on 
saatu ratkaistua työnjohtoa lisäämällä.  
 
Yrityksellä ei ole toistaiseksi käytössä dokumentoitua laadunhallintajärjes-
telmää. Tämän insinöörityön lopputuotteena syntyvä projektipäällikön tehtä-
välista on tarkoitus ottaa mahdollisimman pian käyttöön ja se tulee toimi-
maan tulevaisuudessa kehitettävän laadunhallintajärjestelmän perustana. 
 
6.8 Jatkuva laadun kehittäminen 
Laatua on pyritty kehittämään jatkuvasti, mutta kehitystä on ollut mahdoton 
arvioida ilman oikeanlaista ja säännöllistä kehityskohteiden valintaa, laadun 
mittausta ja dokumentointia. Erilaisia kehityskohteita on koko ajan ollut kui-
tenkin vireillä ja kehitystä on myös tapahtunut erityisesti ammattitaitoisen 
henkilöstön hankkimisen avulla. 
 
6.9 Tietotekniikan laatunäkökulmat ja tietojenkäsittely 
Käytössä on Internet-pohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, jossa luodaan 
eri hankkeiden sähköiset asiakirjat. Järjestelmä on kehitetty täysin Katajano-
kan Vesi ja Lämpö Oy:n tarpeiden mukaiseksi. Ostolaskujen käsitteleminen 
tehdään sähköisessä järjestelmässä kunkin eri alan vastuuhenkilön toimes-
ta. Palvelimelle tallennetaan tiedostot säännöllisesti henkilökohtaisilta tieto-
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koneilta. Lähestulkoon koko toiminta perustuu tietotekniikan varassa tehtä-
viin tiedostoihin.  
 
6.10 Asiakaspalaute 
Asiakastyytyväisyyden mittaukseen käytetään lähinnä linjakohtaisia asuk-
kaille ja osakkaille lähetettyjä huomautuskaavakkeita, joihin pyydetään 
kommentoimaan huoneiston puutteita ja virheitä, sekä valvontaorganisaatiol-
ta saatavia puutelistoja. Nämä eivät aina tosin ota kantaa koko toiminnan 
laatuun, vaan usein niissä kiinnitetään huomiota vain teknisiin seikkoihin ku-
ten puutteisiin ja virheisiin. Nämä toimenpiteet tehdään jokaisessa kohtees-
sa jokaiselle huoneistolle. Tarkoitus olisi jatkossa lähettää aina koko kohteen 
valmistumisen jälkeen erillinen palautelomakekysely sekä asukkaille että ti-
laajan hankkeen läpiviemiseen osallistuville henkilöille. Merkittävimmissä 
rooleissa toimiville tahoille kuten isännöitsijät ja valvojat tullaan tekemään 
henkilökohtaisia haastatteluja aina urakan valmistuttua. Joskus tutkimuksen 
kohteena olevan yrityksen puolelta on tehty muutamiin asukkaisiin kohdistu-
via puhelinkyselyitä, jotka ovat osoittautuneet varsin toimivaksi keinoksi. 
 
Tässä insinöörityössä tutkittiin toimeksiantajayrityksen kolmea aikaisemmin 
valmistunutta linjasaneerauskohdetta, joista osakaspalautteiden ja hankkei-
den läpiviemiseen osallistuneiden tilaajan edustajien antamien palautteiden 
avulla paneuduttiin ensimmäiseksi ongelmiin, joiden ilmeneminen oli yleisin-
tä ja mistä tuli eniten negatiivista palautetta. Eniten tyytymättömyyttä aiheutti 
remontin kesto, aikataulujen pitämättömyys, laatuongelmat ja tiedottaminen. 
Nämä ovat myös ne seikat, joista yritykselle tulee eniten ylimääräisiä, ennal-
ta arvaamattomia kustannuksia, ja joihin tulee löytää ratkaisu mahdollisim-
man pian. Toisaalta näistä syntyvät kustannukset ovat vuositasolla suhteelli-
sen pieniä verrattuna esimerkiksi tuotantohenkilöstön tehottomuudesta ja 
hankintojen organisoimattomuudesta johtuviin kustannuksiin, joiden tehos-
taminen ja kehittäminen ovat edellä mainittuja seikkoja huomattavasti merkit-
tävämpi ja kiireellisempi kehityskohde kulurakenteen kannalta.  
 
Nykyisellään hyvän yrityskuvan säilymisen ja parantamisen kannalta tär-
keimpänä tekijänä pidän ehdottomasti ulkoista laatua ja sen virheettömyyttä. 
Yrityksen toimitusjohtajan kanssa linjattiin, että aikataulujen pitävyys, työ-
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maan turvallisuusseikat kuten työturvallisuus ja asukkaiden terveyden ja 
omaisuuden turvaaminen, sekä työmaan siisteys ovat yrityskuvan kannalta 
tärkeimmät asiat. Nämä seikat on linjattu myös konsernin muiden linjasanee-
rausyrityksen toimintatapojen kannalta tärkeimmiksi seikoiksi. Aikataulussa 
pysyminen varmistetaan lopuksi vaikka työresursseja lisäämällä kustannus-
ten nousujenkin ehdolla. Viivästymisestä aiheutuvat viivästyssanktiot voivat 
itsessäänkin nousta merkittäväksi, ja lisäksi vaarana on yrityskuvan tahraan-
tuminen viivästyneiden työsuoritusten vuoksi. Linjasaneerauskohteelle on li-
säksi tyypillistä se, että yhden linjan myöhästyminen vaikeuttaa huomatta-
vasti seuraavien linjojen aikatauluttamista, ja sen vuoksi koko loppuhanke on 
vaikea hallita. Myös seuraavan projektin tehokas aloittaminen vaikeutuu ti-
lanteessa, jossa edellisen kohteen lopputyöt viivästyvät. 
 
Eniten oltiin tyytyväisiä aikataulujen pitävyyteen, työn laatuun, mukaviin 
työntekijöihin ja tiedottamiseen. Toisaalta ne seikat, joihin oltiin tyytymättö-
miä, olivat toisaalta usein myös niitä seikkoja, joista saatiin positiivista palau-
tetta. Tätä selittää varmasti osaltaan se, että kohteet ovat erilaisia ja niissä 
on erilaiset henkilöstöt sekä yrityksemme työntekijöinä että tilaajan edustaji-
na muun muassa suunnittelijoina, valvojina, taloyhtiön hallituksen jäseninä ja 
isännöitsijöinä.  
 
Usein osakkaan antama palaute tulisikin kohdistaa muulle osapuolelle kuin 
urakoitsijalle. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi suunnitelmapuutteet tai ta-
loyhtiön suunnitteluvaiheessa tekemät linjaukset esimerkiksi varustetasosta 
ja materiaaleista. Toisaalta osakaspalautteiden analysointi ei ole erityisen 
luotettavaa ja todenmukaista toimintaa, sillä suuri osa huoneistojen osak-
kaista on täysin kokemattomia arvioimaan valmistunutta huoneistoa ja koko 
linjasaneerausprosessia. Myös osakkaiden lähtökohdat saneerauksen alka-
essa ovat usein huomattavan erilaiset erilaisten elämäntilanteiden vuoksi. 
Palautuskaavakkeiden palauttamisprosentti jäi kohteissa noin viiteenkym-
meneen prosenttiin, mitä voidaan pitää suhteellisen huonona tuloksena. Toi-
saalta tällaisissa tapauksissa tehtyä työtä voidaan pitää pääosin onnistu-
neena. 
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7 PROJEKTINHALLINTATOIMINTAOHJE 
 
Tässä osiossa käsitellään linjasaneeraushankkeen hallintatyökaluksi luodun 
projektinhallintatoimintaohjeen sisältöä joidenkin niiden kohtien osalta, joita 
ei ole käsitelty aikaisemmissa osioissa tässä insinöörityöraportissa. Lin-
jasaneerausprojektin hallintaan liittyy erilaisia viranomaismääräyksiä sekä 
vaatimuksia työn tilaajan ja urakoitsijan välisten sopimusten täyttämiseksi. 
Myös yrityksen omat, kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan liittyvät vaatimuk-
set aiheuttavat omat toimenpiteensä hankkeen eri vaiheiden aikana. 
 
Projektinhallintatoimintaohje on projektipäällikön työvälineenä toimiva 20-
sivuinen tehtävälista, johon on kerätty linjasaneerausprojektin työmaa-
aikaiseen toteutukseen liittyvät tehtävät. Projektipäällikkö käy tehtävälistaa 
läpi projektin eri vaiheiden aikana ja kuittaa tehtävät hoidetuksi sitä mukaa 
kun ne on tehty. Projektinhallintatarkistuslistan tiivistelmä on tämän insinööri-
työn liitteenä numero 1. 
 
7.1 Kohteen perustiedot 
Tähän kootaan kohteen perustiedot, kuten projektinumerot, kohteen sijainti, 
projektiorganisaatio ja viranomaisten tiedot. Myös mahdollisten aliurakoitsi-
joiden tiedot ja asennustyön yksikköhinnat, sekä urakkasopimuksen pää-
kohdat kirjataan tähän kohtaan rakennusosittain. 
7.2 Viranomaismääräykset 
Suomessa tehtävät rakennustyöt tulee tehdä hyvää rakennustapaa noudat-
taen ja erilaisten lakien ja määräysten mukaisesti.  
 
7.2.1 Rakennustyönjohto 
Maankäyttö- ja rakennuslain kohdassa 122§ [10] todetaan, että lupaa tai 
muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn 
suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huo-
lehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-
van ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava 
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työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjoh-
tajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan raken-
nusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei 
työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, 
jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä 
on aihetta. [10.] 
Vastaavan työnjohtajan tai eritysalan työnjohtajan hakemiseksi tai ilmoitta-
miseksi täytetään Helsingin rakennusvalvontaviraston Internet-
lomakehakemus, joka toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle hyväksyt-
täväksi. 
 
7.2.2 Aloittamisilmoitus 
Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloit-
tamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen 
päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen 
kannalta merkittäviin seikkoihin. 
Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus kunnan raken-
nusvalvontaviranomaiselle (aloittamisilmoitus). Rakennustyön aloittamisesta 
säädetään tarkemmin asetuksella Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkemmin 
kohdassa 149§. [10.] 
Rakennustyön aloittamisilmoitusilmoitus tehdään rakennusvalvontaviraston 
lomakkeella, joka toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 
7.2.3 Rakennustyön ennakkoilmoitus 
Velvoite rakennustyön ennakkoilmoituksen tekoon perustuu lain työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) 48 §:än [11], 
sekä valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 4 
§:än [12]. Sen liitteessä 1 on määritelty ilmoituksen sisältö. Päätoteuttajan 
on sen mukaisesti tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle työkoh-
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teesta, jonka tarkoitus on kestää kauemmin kuin kuukauden, jolla itsenäiset 
työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, 
sekä työmaasta jonka kokonaistyönmääräksi arvioidaan yli 500 henkilötyö-
päivää. 
 
Rakennustyön ennakkoilmoitus tehdään maistraatin lomakkeella jokaiselle 
alkavalle hankkeelle. 
 
7.2.4 Asbestipurkutyösuunnitelma  
Valtioneuvoston asetus asbestityöstä 1380/1994 19§ [13] määrää, että as-
bestipurkutyötä suorittamaan ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorit-
tajan on tehtävä työsuunnitelma ennen kuin asbestipurkutyö aloitetaan [13]. 
Asbestipurkutyösuunnitelma tulee toimittaa vähintään seitsemän päivää en-
nen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle. Lo-
make on saatavissa työsuojeluhallinnon Internet-sivulta. 
 
7.2.5 Pölynhallintasuunnitelma 
Työsuojeluviranomaiselle tulee toimittaa ennen purkutöiden alkua pölynhal-
lintasuunnitelma. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
(629/94 44§) [14] mukaan rakennusten tai rakennelmien purkutöissä synty-
vän pölyn leviäminen tulee hallita: Tiilien, betonikappaleiden ja muiden pu-
rettaessa irtautuvien rakenneosien siirto on suoritettava turvallisesti. Pölyävä 
aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun tilaan tai 
suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. 
Pöly on poistettava ilmastoinnilla, kohdepoistoilla tai muilla tarkoituksenmu-
kaisilla toimenpiteillä. Tarvittaessa pölyn leviäminen on estettävä käyttämällä 
rakennustyön aikaisia suojaseiniä. Pöly on siivottava riittävän usein työtilois-
ta. [14.] 
 
Uudenmaan työsuojelupiiri on tehnyt 4.12.2007 päivätyn toimintaohjeen 
asuinkiinteistöjen kylpyhuone- ja putkistosaneerauksille. Toimintaohjeen 
mukaan kaikki purkutyö on suoritettava asbestipurkutyönä, jos ennen purku-
55 
työtä ei ole selvitetty sisältääkö purettava rakenne asbestia. Toimintaohjees-
sa mainitaan myös rakennustyön turvallisuusmääräykset, joiden mukaan 
purkutyöt tehdään siten, että purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen este-
tään käyttämällä ilmastointilaitteita ja osastointia, vaikka purettavissa raken-
teissa ei olisikaan asbestia [Liite 2]. 
 
Lisäksi pölynhallintaa käsittelee osaltaan työturvallisuuslaki 738/2002 [15] ja 
Ratu-kortti 82-0240 [16]. Näiden kaikkien yhteisenä piirteenä voidaan pitää 
sitä, että saneerattava kohde tulee osastoida ja alipaineistaa huolellisesti, 
jolloin epäpuhtaudet eivät pääse leviämään työtiloista ulos ns. puhtaisiin ti-
loihin. Tällöin purkutyöstä aiheutuva pöly saadaan hallittua ja se ei aiheuta 
terveydellistä haittaa työntekijöille eikä purkutyön vaikutuspiirissä oleville. 
Kun pölynhallintamenetelmät ovat kunnossa, niin asukkaita ei tarvitse eva-
kuoida, vaan saneerattavan tilan ulkopuolisia tiloja voidaan käyttää lähes 
normaalisti. 
 
7.2.6 Rakennusvalvontaviraston aloituskokous 
Rakennusluvassa tai ennen rakennustyön aloittamista tarvittaessa järjestet-
tävässä rakennustyön aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä raken-
nushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttä-
miseksi. Sen yhteydessä voidaan rakennushankkeeseen ryhtyvältä myös 
edellyttää selvitys toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. [10, 
121§.] 
Hankkeeseen ryhtyvän on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 
aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuttava kokous koolle riittävän ajoissa 
ennen rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa tulee olla läsnä ainakin ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän valtuutettu edustaja, pääsuunnittelija 
ja vastaava työnjohtaja. Tarvittaessa pidetään LVI-aloituskokous erikseen.[9, 
s.4.] 
 
7.2.7 Rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmus 
Maankäyttö- ja rakennuslaki [10, 150§] kertoo seuraavaa: Rakennusta tai 
sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyt-
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töön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuu-
teen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikaisemmin. 
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, 
jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja 
luovutettavissa rakennuksen omistajalle. 
Rakennusta ei saa hyväksyä käyttöön otettavaksi, jos siinä tarkoitettuun toi-
mintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa, ennen kuin tämä lu-
pa on saanut lainvoiman. [10, 153§.] 
Rakennusluvassa mainittujen lupaehtojen täyttyminen on hyvä tarkastaa 
viimeistään ennen loppukatselmuksen pyytämistä. 
 
7.3 Tiedottaminen ja muu viestintä 
Linjasaneerausurakoinnin erityispiirteisiin kuuluu se, että korjaustyöt tehdään 
tavallisesti asutuissa kiinteistöissä, ja usein suurimmaksi haasteeksi eivät 
muodostu tekniset seikat asennustyössä vaan se, että taloyhtiössä asuu pal-
jon ihmisiä, joille linjasaneeraus ei ole tuttua. Tämä tekee koko hankkeenai-
kaisen viestinnän roolin erittäin merkittäväksi hankkeen sujuvuuden kannal-
ta. 
 
Ratu G-0295. Linjasaneeraus. Toteutusohjeen [9] mukaisesti tiedonvälityk-
sessä tulee huomioida asukkaat, käyttäjät ja osakkeenomistajat. Viestintää 
tehdään ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja työn jälkeen. Luvuissa 
7.3.1-7.3.4 käsitellään tiedonvälitystä toteutusohjeen pohjalta, ja lisäksi tutki-
taan yrityksen omia käytäntöjä. 
 
7.3.1 Asukasinfotilaisuus 
Ennen töiden aloittamista ja työmaan perustamista järjestetään kiinteistössä 
asukasinfotilaisuus, jossa rakennuksen omistajia ja käyttäjiä informoidaan 
tulevasta työstä, työajoista, työmaa-alueen järjestelyistä, tulevista käyttöra-
joituksista ja -katkoksista, tilapäisjärjestelyistä wc-, suihku- ja keittiötilojen 
suhteen, sekä työnaikaisista tiedotusmenetelmistä. [9, s. 3.]  
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7.3.2 Ilmoitustaulu 
Työkohteeseen rakennetaan tilaajan kanssa sovittuun paikkaan ilmoitustau-
lu, johon kiinnitetään työmaaorganisaation kuvat ja yhteystiedot, työmaalla 
työskentelevien työntekijöiden nimet ja kuvat, työmaan aluesuunnitelma ja 
aikataulu, sekä kaikki työmaan niin sanotut vaihtuvat ilmoitukset, kuten työ-
järjestykset, käyttökatkokset ja niin edelleen. [9, s. 3.] 
 
7.3.3 Kirjalliset tiedotteet 
Työn aikana asukkaille ja kohteen käyttäjille tiedotetaan huoneistoihin toimi-
tettavilla kirjallisilla ilmoituksilla ja henkilökohtaisesti ilmoittamalla. Tiedotet-
tavia asioita ovat muun muassa työajat ja huoneistoissa työskentely, melua 
ja pölyä tuottavat työvaiheet, kulkujärjestelyt porraskäytävässä ja työmaa-
alueella, wc- ja suihkutilojen sekä keittiötoimintojen järjestelyt ja muutokset, 
kaikki työmaakokouksessa sovitus muutokset ja kohteen käyttöön liittyvät 
asiat kuten käyttökatkosten päivämäärät, kellonajat ja kestot, katkoskohtai-
set tilapäisjärjestelyt ja työjärjestysmuutokset. [9, s. 3.] 
 
Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä jaetaan asukasinfotilaisuuden 
jälkeen jokaiseen huoneistoon ja talon ulkopuolella asuville osakkaille yleis-
tiedote, jossa on muistio asukasinfotilaisuudesta sekä kaikki ennen työn al-
kamista tiedossa olevat seikat, jotka ovat asukkaiden ja osakkaiden kannalta 
merkittäviä. Työn aikana tulevat mahdolliset aikataulu- ja suunnitelmamuu-
tokset, viikkotiedotteet ja muut vaihtuvat seikat tiedotetaan huoneistoihin ja 
ilmoitustauluille jaettavien paperitiedotteiden lisäksi myös Internet-sivuilla, 
jonne osakkaat voivat kirjautua omilla tunnuksillaan. 
 
Kaikki kirjalliset tiedotteet jaetaan sähköpostijakeluna lisäksi isännöitsijälle, 
huoltoyhtiölle, valvojille ja muille hankkeeseen liittyville henkilöille. 
 
7.3.4 Muut viestintäkeinot 
Ratu G-0295. Linjasaneeraus. Toteutusohje [9] ohjeistaa käyttämään muina 
viestintäkeinoina työmaalle kiinteistön käyttäjille järjestettävää, päivittäin 
urakoitsijan toimesta tarkistettavaa palaute- ja tiedotepostilaatikkoa. Lisäksi 
tarpeen mukaan työmaalle järjestetään vastaavan tai työkohteen työnjohta-
jan viikoittainen tapaamisaika. 
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7.4 Turvallisuus 
Työntekijöiden, asukkaiden ja muiden työmaalla ja sen ympäristössä liikku-
vien turvallisuus on ensisijaisen tärkeätä ja vaaroihin varautuminen on tehtä-
vä suunnitelmallisesti ja ennakoiden. 
 
7.4.1 Työturvallisuussuunnitelma 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tarkoitetut rakennustöiden työ-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat. 
Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työ-
turvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden 
ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa 
työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Tällöin pää-
toteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työ-
maan yleisistä työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat 
rakennustyön vaara- ja haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava 
asianmukaisesti sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys 
työmaalla työskentelevien ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuu-
delle ja terveydelle. 
Päätoteuttajan on otettava huomioon rakennuttajan turvallisuusasiakirjan 
tiedot sekä esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muu-
tokset työn edistymisen mukaisesti, jotta tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet 
toteutetaan. [13, 205§.]  
 
7.4.2 Tulitöiden valvontasuunnitelma 
Urakoitsijan on otettava työmaatoiminnassaan huomioon tulitöiden aiheut-
tamat riskitekijät.  Yrityksellä on oltava tulitöiden valvontasuunnitelma, jossa 
annetaan ohjeet tulitöiden sekä katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden turval-
lisesta tekemisestä. [17.] 
 
Tulitöiden valvontasuunnitelma on yrityksen pysyvä ohje tulitöiden turvalli-
suudesta tilapäisellä ja vakituisella työpaikalla [Liite 3]. 
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7.4.3 Ovenlukitusvastaava 
Asukkaiden ja muiden ympäristössä elävien ihmisten ja omaisuuden turvalli-
suuden varmistamiseksi tilaaja asettaa erilaisia vaatimuksia. Hankkeen al-
kaessa tilaajalle ilmoitetaan asennusorganisaatioon kuuluva ovenlukitusvas-
taava, joka huolehtii työpäivien päätteeksi huoneistojen ja yleisten tilojen 
ovien lukituksesta sekä avaimien säilytyksestä. 
 
7.4.4 Työmaan aluesuunnitelma 
Valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta momentissa 8 § 
[14] on rakennustyömaa- alueen käytön suunnittelusta säädös: 
 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle tässä pykälässä tarkoitetut ra-
kennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 
 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunni-
telma. Tällöin päätoteuttajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja 
tunnistettava työmaa-alueen järjestelyyn, toteutukseen ja käyttöön liittyvät 
vaara- ja haittatekijät ottaen huomioon myös rakennuttajan turvallisuusasia-
kirjan tiedot. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti sekä mil-
loin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työmaalla työskentelevi-
en ja muille työn vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle.  
 
Työmaan aluesuunnitelma toteutetaan kohdeyrityksessä asemapiirustuksen 
pohjalta. Työmaan aluesuunnitelmassa esitetään: 
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta edellyttää esitettäväk-
si: 
 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
 koneiden ja laitteiden sijoitus 
 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
 rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointi-
paikkojen sijoitus 
 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
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 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
 työmaan järjestys ja siisteys 
 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aihe-
uttavien materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hä-
vittäminen 
 palontorjunta 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsi-
tellään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia 
materiaaleja tai aineita. 
 
Lisäksi työsuojeluhallinto ohjeistaa kiinnittämään huomiota seuraaviin asioi-
hin [Liite 8]: 
 
 tilaajan/rakennuttajan antamat turvallisuustiedot on otettu huomioon 
(turvallisuusasiakirja, yhteensovittamisen säännöt, liikennejärjestelyt) 
 työmaasuunnitelmaan liittyvä vaara- ja haittatekijät on selvitetty ja 
tunnistettu 
 (työmaa-alueen järjestely, toteutus ja käyttö) 
 työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät on poistettu 
(asianmukaiset toimenpiteet tehty) 
 työmaasuunnitelmaan liittyvät vaara- ja haittatekijät, joita ei ole voitu 
poistaa 
 on arvioitu (merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn vaiku-
tuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle) 
 työmaasuunnitelman laadinta vaiheittain tai olosuhteiden muuttuessa 
 suunnitelmassa on otettu huomioon työnaikaiset liikenteen järjestelyt 
(yleinen liikenne, työnaikaiset liittymät) 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijoitus 
 koneiden ja laitteiden sijoitus (paalutus- ja maanrakennuskoneet, 
nostolaitteet, louhinta- ja murskauskalusto) 
 kaivu- ja täytemassojen sijoitus (kaivantojen ja liikenteen läheisyys) 
 rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointi-
paikkojen sijoitus (mitat, kantavuus, liittymät) 
 työmaaliikenne ja sen liittyminen yleiseen liikenteeseen (liikenteen 
ohjaus, jalankulku, kaikki liikennemuodot, kunnossapito, raskaan lii-
kenteen järjestelyt, katuvalot) 
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 työmaan järjestys ja siisteys (työpisteet, varastot) 
 jätteiden kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
 palontorjunta ja ensiapuvalmius (sammuttimet, ensiaputarvikkeet) 
 valaistus ja sähköistys, tietoliikenne 
 työmaan tiedotustaulut, opasteet 
 pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset 
 suojaukset (kevyt ja raskas suojaus, kaivannot, työkohteet). 
 
Työmaan aluesuunnitelma hyväksytetään tilaajalla ja pelastuslaitoksella, ja 
kiinnitetään tämän jälkeen ilmoitustauluille jokaiseen porrashuoneeseen 
asukkaiden nähtäville. Asukkaita kehotetaan tutustumaan aluesuunnitel-
maan yleistiedotteessa. 
7.5 Toteutuksen laatu 
Laadukkaan lopputuotteen saavuttamiseksi urakoitsijan toteutusvaiheen 
laadunhallinta on avainasemassa sekä viranomaisten, tilaajan että urakoitsi-
jan näkökulmista katsottuna.  
 
7.5.1 Työmaan laatusuunnitelma 
Työmaan laatusuunnitelma on rakennuslupaviranomaisen edellyttämä laa-
tuasiakirja, jonka laatimisen ja toteutumisen seurannan velvollisuudet esite-
tään rakennusluvassa [8, s.19]. 
 
Laatusuunnitelmassa otetaan huomioon laadunvarmistukseen liittyvät seikat, 
kuten materiaalien laadunvarmistus ja työn laadullisten seikkojen huomioon-
ottaminen. Oikein laadittu laatusuunnitelma on myös urakoitsijan edun kan-
nalta tärkeä. 
 
Rakennustöiden laatu 2009-kirjassa kerrotaan [4, s. 14-16] työmaan laatu-
suunnitelmasta seuraavaa: 
 
Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoiminnan laadun rakentu-
minen sekä sopimusosapuolien toimet, joilla sopimusehdot täytetään. Hank-
keen lähtötiedot tarkistetaan ja varmistavina kysymyksinä käytetään seuraa-
via: 
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 Onko asiakirjojen sisältöä verrattu toisiinsa? 
 Onko sisällössä ristiriitaisuuksia? 
 Onko hankkeen ja tehtävien lähtötiedot kuvattu kattavasti? 
 Onko työmaan laadunhallinta mahdollista oheisiin dokumentteihin 
perustuen? 
 
Työmaan laatusuunnitelmassa määritellään kyseisellä työmaalla käytettävät 
tuotannonohjaus- ja laadunvarmistusmenettelyt. Tavoitteena on: 
 
 Toteuttaa laaditut tuotantosuunnitelmat hallitusti. 
 Saavuttaa asetetut kustannustavoitteet. 
 Ehkäistä laatuvirheiden syntyminen. 
 Estää työtapaturmat. 
 Varmistaa aikataulujen mukainen tuotanto. 
 Luovuttaa asiakkaalle virheetön työ. 
 
Rakennustöiden laatu 2009-kirjasta [4, s. 15] ilmenevät työmaan laatusuun-
nitelmassa esiteltävät asiat on koottu seuraavaan taulukkoon [Taulukko 2]: 
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Taulukko 2. Työmaan laatusuunnitelmassa selvitettävät ja suunniteltavat asiat. 
Yleistiedot Kohteen tiedot sekä laatusuunnitelman tavoite 
ja käyttö 
Ajallinen suunnittelu 
ja ohjaus 
Aikataulujen laadinnan ja seurannan sekä oh-
jauksen menettelytavat 
Taloudellinen suun-
nittelu ja ohjaus 
Taloudellisen suunnittelun, seurannan ja ohja-
uksen menettelytavat 
Ongelmien ehkäise-
minen 
Yleisten ja todennäköisten teknisten, toimin-
nallisten ja hankintojen riskien kartoitus sekä 
niihin varautuminen ja ehkäisytoimenpiteiden 
suunnittelu 
Laadunvarmistus Suunnitelmien, hankintojen ja tuotannon laa-
dunvarmistustoimet, laatupoikkeamien selvit-
tämisen menetelmät ja mallityökäytäntö 
Ympäristövaikutukset Tuotannon vaikutukset ympäristöön, riskien 
kartoitus, niihin varautuminen ja toimenpiteet 
ongelmien ehkäisemiseksi 
Työturvallisuus ja 
tiedotus 
Työmaan turvallisuusriskien kartoitus ja ennal-
taehkäisy, turvallisuuden ja ympäristösuojelun 
toteutus ja tiedostus, tietouden periyttäminen 
tuotannon eri osapuolille 
Kokouskäytäntö Toteutuksen tueksi järjestettävät kokoukset ja 
niissä käsiteltävät asiat 
Kohteen luovutus Kohteen itselleluovutus, laadun todentaminen 
ja dokumentointi 
 
 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan aina ennen töiden aloittamista, ja mie-
luiten se tehdään jo ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Työmaan 
laatusuunnitelman laatii yleensä pääurakoitsija, mutta se voidaan laatia 
myös tilaajan ja pääurakoitsijan yhteistyönä. Pääurakoitsija voi edelleen vaa-
tia laatusuunnitelman omilta toimittajiltaan ja aliurakoitsijoiltaan. 
 
Työmaan laatusuunnitelma laaditaan jokaiselle työmaalle erikseen, ja siinä 
tulee ottaa huomioon työkohteiden erityispiirteiden vaikutukset toimintoihin. 
Työmaan laatusuunnitelmassa määritellään tehtävät, joista laaditaan tehtä-
64 
väsuunnitelma. Tehtäväsuunnitelmalla varmistetaan yksittäisen tehtävän to-
teutuminen asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. 
 
Laadunvarmistuksen dokumentointi on tärkeää, jotta yritys voi tutkia työmaa-
toimintaa tulevien hankkeiden parempaa hallintaa ja yrityksen toiminnan ke-
hittämistä varten [4, s. 15-16]. 
 
Kohdeyrityksessä työmaan laatusuunnitelma tehdään valmiin pohjan perus-
teella ja se muokataan kohteeseen sopivaksi. 
 
 
7.5.2 Tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § [9] edellyttää, että rakentamisen asian-
mukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi ra-
kennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään 
merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä 
yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista. 
 
Kohdeyrityksessä tarkastusasiakirjana toimii Helsingin kaupungin rakennus-
valvontaviraston ’Tarkastusasiakirjan yhteenveto’-lomake [liite 8], johon vas-
taava työnjohtaja kokoaa eri työvaiheiden tarkastusmerkinnät, ja tämän jäl-
keen hyväksyttää yhteenvetolomakkeen tilaajan edustajalla. Tarkastusasia-
kirjan yhteenvetolomakkeen lisäksi oman työn valvontaa tehdään nousulin-
jakohtaisilla LVI-itselleluovutus- [Liite 4] ja painekoepöytäkirjoilla [Liite 5], se-
kä märkätilakohtaisella märkätila-asennuspöytäkirjalla [Liite 6]. 
 
Sähkötöille on myös oma huoneistokohtainen mittauspöytäkirjalomake sekä 
itselleluovutuspöytäkirja. 
 
Tarkastusasiakirjamallit hyväksytetään tilaajalla ja rakennusvalvontaviran-
omaisella viimeistään rakennusvalvontaviraston aloituskokouksessa, ja ne 
luovutetaan tilaajalle koko kohteen valmistumisen jälkeen luovutettavissa 
luovutuskansioissa.. 
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7.5.3 Materiaalien ja rakennustuotteiden kelpoisuus 
Urakoitsijan tulee selvittää materiaalien ja rakennustuotteiden kelpoisuus jo 
toteutuksen työsuunnitelmia laadittaessa, ja varmistaa suunnitelmienmukai-
suus rakennustuotteita tilattaessa.  
Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu käytettäväksi pysyvänä osana raken-
nuskohteessa, tulee olla ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde 
asianmukaisesti suunniteltuna ja rakennettuna täyttää rakentamiselle asete-
tut olennaiset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla taloudellisesti pe-
rustellun käyttöiän ajan. [9, 152 §, 1 mom.] 
Rakennustuotteen kelpoisuus selvitetään tyyppihyväksynnässä, rakennus-
tuotedirektiivin mukaisessa menettelyssä (CE-merkintä) tai rakentamisen vi-
ranomaisvalvonnassa [18, kohta 3.3.1]. 
 
Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä materiaalit ja rakennustuotteet 
hyväksytetään tilaajalla ennen kuin niitä asennetaan kohteeseen. Toteutuk-
sen aikana tyyppihyväksyntäpäätökset, sertifikaattitodistukset ja muut kel-
poisuustodistukset kerätään työmaatoimistossa säilytettävään kansioon, ja 
ne luovutetaan urakan valmistuttua tilaajalle koottavaan luovutuskansioon. 
 
7.6 Hankkeen luovutus 
 
Projektin päättäminen on tehtävä tehokkaasti, koska resurssit on oltava seu-
raavan projektin käytössä mahdollisimman nopeasti. Myös luovutusvaihee-
seen liittyy erilaisia viranomaisen ja tilaajan asettamia vaatimuksia. 
7.6.1 Taloudellinen loppuselvitys 
Kun jälkitarkastukset on pidetty, pidetään tilaajan edustajien kanssa talou-
dellinen loppuselvitys, josta laaditaan pöytäkirja. Urakoitsija esittää omat 
vaatimukset tilaajalle, joka tutustuttuaan niihin pyytää taloudellista loppusel-
vityskokousta pidettäväksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilaajan vaateet on 
tuotava esiin viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan vaateiden 
tulee perustua kirjallisiin, esimerkiksi työmaakokouksen pöytäkirjan merkin-
töihin. Taloudelliset erimielisyydet olisi ratkaistava rakennusaikana työmaa-
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kokouksissa eikä pitää niitä mukana koko urakkasuorituksen ajan. [19, s. 
17.] 
 
Ennen taloudellista loppuselvityskokousta tilaajalle lähetetään lisätöiden yh-
teenvetotaulukko [Liite 7], jota pidetään urakkasuorituksen aikana ajan tasal-
la lisätyötarjousten, yksikköhinnalla tehtävien lisätöiden ja muiden lisätöiden, 
sekä mahdollisten hyvitysten osalta. Lisätyötaulukko päivitetään ja esitetään 
jokaisessa työmaakokouksessa, mikäli siihen on tullut muutoksia edellisen 
työmaakokouksen jälkeen. 
 
7.6.2 Luovutuskansio 
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, 
jos sellainen on määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja 
luovutettavissa rakennuksen omistajalle [10, 153]. 
Linjasaneerausurakoissa on urakka-asiakirjoissa normaalisti maininta, että 
urakoitsija luovuttaa urakan päätteeksi tilaajalle luovutuskansion, johon on 
sisällytetty urakan aikana kerätyt materiaali- ja tuotetodistukset, tarkastus-
pöytäkirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet ja muut hankkeeseen oleellisesti liittyvät 
asiakirjat. 
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8 YHTEENVETO 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli kehittää linjasaneerauksia urakoivalle 
Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:lle mahdollisimman helppokäyttöinen projek-
tinhallintatyöväline yrityksen työmaatoiminnan laadunvarmistukseen. Tarkoi-
tuksena oli myös tutustua erilaisiin laadunhallintajärjestelmiin tulevaisuudes-
sa haettavaa laatusertifikaattia ajatellen. 
Tutkimuksissa tulikin esille projektiliiketoiminnan suunnitelmallisuuden tärke-
ys, ja kokonaisvaltaisen laadunhallinnan korostuminen laadukkaan loppu-
tuotteen saavuttamisen kannalta. Myös edellisten, vastaavien projektien ai-
kana syntynyttä tietoa tulee käyttää hyödyksi uusia projekteja suunniteltaes-
sa. 
Tässä työssä etsittiin erilaisista viranomaismääräyksistä, asiakkaiden vaati-
muksista ja yrityksen omista laatuvaatimuksista aiheutuvat tehtävät, jotka 
toistuvat jokaisessa projektissa. Kun ne on koottu yhteen, ja ovat projekti-
päällikön ja muiden projektiin osallistuvien tiedossa ja helposti seurattavissa 
koko projektin elinkaaren ajan, projektin hallinta selkeytyy huomattavasti ja 
työmaatoiminta saadaan ammattimaiselle tasolle. 
Insinöörityön yhtenä tavoitteena oli tutkia Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n 
nykyistä laadunhallintaa ja löytää ne projektinhallinnan osa-alueet, joissa on 
eniten kehitettävää. Projektinhallinnan todettiin olevan suhteellisen hyvällä 
tasolla ja kehityskohteiksi löydettiin lähinnä projektin suunnitteluvaiheessa 
tehtävän projektisuunnitelmamallin käyttöönotto ja sen seuranta projektin eri 
vaiheiden aikana. Myös projektien loppuraporttien teko ja tulosten analysoin-
ti on suositeltavaa suorittaa järjestelmällisesti ja jokaisen projektin osalta. 
Olen ottanut omassa työssäni käyttöön tämän insinöörityön lopputuotteena 
syntyneen projektipäällikön toimintaohjeena toimivan tehtävälistan ja se on 
osoittautunut helppokäyttöiseksi ja erittäin tarpeelliseksi sekä toimivaksi eri-
tyisesti tehokkaan ajanhallinnan kannalta. Yrityksen muiden projektipäälli-
köiden ja muun projektien hallintaan liittyvän henkilöstön käyttöön se tullaan 
ottamaan täysipainoisesti seuraavien projektien alkaessa. Toimintaohjetta 
kehitettiin yhteistyössä muiden projektinhallintaan osallistuvien yrityksen 
työntekijöiden kanssa, joten sen sisältö ja käyttötapa ovat pääosin heidän 
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tiedossaan. Toimintaohje tulee jatkossa toimimaan projektisuunnitelmien 
runkona. 
Toimintaohjetta suunniteltaessa sille asetettiin tavoitteeksi olla mahdollisim-
man kattava, selkeä ja helppokäyttöinen. Nämä tavoitteet saavutettiin omas-
ta mielestäni erinomaisesti. Myös muu yrityksen henkilöstö on pitänyt loppu-
tulosta onnistuneena, ja sen pohjalta jatketaan yrityksen laadunhallintajärjes-
telmän kehittämistä. 
Tämän insinöörityön aikana keräämääni tietoa tullaan hyödyntämään Kata-
janokan Vesi ja Lämpö Oy:n yritystoimintaa kehitettäessä. Koen itse olevani 
tämän tutkimustyön jälkeen huomattavasti valmiimpi toimimaan erilaisissa 
tehtävissä linjasaneerausyrityksessä, ja pystyn hyödyntämään ja jakamaan 
tietojani muille työntekijöille tulevaisuudessa työssäni.
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